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RESUMEN 
 El 16 de abril de 2016 el Ecuador sufrió las destructivas consecuencias de un 
sismo de 7.8 Mw, del cual murieron 663 personas y 6000 quedaron heridas (SGR, 
2016). El colapso de cerca 30.000 viviendas mostró el deficiente desempeño de las 
edificaciones informales y se evidenció la falta de comprensión de las normas técnicas 
de la construcción. Las edificaciones en mampostería confinada pueden ser una 
alternativa que atienda la necesidad de reconstrucción de viviendas debido a su bajo 
costo, facilidades constructivas, y baja complejidad técnica para los obreros. En el 
presente proyecto se realizó el análisis de costos y el método constructivo de una 
vivienda unifamiliar en mampostería confinada. El presupuesto de obra referencial es 
de USD.32429, con un costo unitario de 297 USD/m2. El diseño del proyecto de 109.35 
m2 está conformado por los planos arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios y 
eléctricos de la vivienda de dos pisos en mampostería confinada. Se creó una estructura 
desagregada de trabajo (EDT/WBS) para poder subdividir el presupuesto en 
componentes más pequeños y ejecutables. La estimación de cantidades de cada rubro 
se obtuvo en base a los valores de los planos del proyecto, y se realizó un análisis de 
precios unitarios utilizando información disponible de la industria, a niveles de precio 
febrero 2017. Tras la revisión del método constructivo y la duración de cada actividad 
se realizó el cronograma tentativo de construcción del proyecto, resultando en una 
duración de 107 días para la obra gris del proyecto (cimentaciones, estructura, sistemas 
hidrosanitarios y eléctricos).  
 
 
Palabras clave: Mampostería Confinada, Vivienda Unifamiliar, Norma Ecuatoriana de 
la Construcción, Estructura Desagregada del Trabajo, Estimación de Cantidades, 
Presupuesto de obra, Cronograma de construcción.  
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ABSTRACT 
On April 16 of 2016 a 7.8 Mw earthquake rattled Ecuador´s Pacific coast causing 663 
deaths and approximately 6000 people injured (SGR, 2016). The collapse of nearly 
30,000 households revealed the deficient construction of informal buildings and 
showed a lack of knowledge of technical standards for construction. Confined masonry 
construction is an alternative to counteract this problem in the future, since it proposes 
housing reconstruction through low cost techniques, constructive facilities, and low 
technical complexity for workers. The following project proposes the construction of a 
single-family home, through cost analysis and confined masonry construction 
technique as a constructive alternative. The referential budget for the project is USD 
32429 with a unit cost of 297 USD/m2 and a construction area of 109.35 m2, consisting 
of the architectural, structural, hydro-sanitary and electrical plans of a two-floor house 
made with confined masonry. A disaggregated work structure (EDT / WBS) was 
created to enable the subdivision of the budget into smaller and more executable 
components. Quantities estimation for each item was obtained through the project plans 
values and the analysis of unit prices was made using the available industry information 
at February 2017 prices. The evaluation of construction methods and the duration of 
each activity determined a schedule for the complete construction of the project, which 
resulted in a duration of 107 days for gray work (foundations, structure, hydro sanitary 
and electrical systems). 
 
Palabras clave: Confined Masonry, Single Family House, Work Breakdown Structure, 
Work Budget, Estimation of Quantities, Construction Schedule.  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
1.1. Antecedentes 
 El pasado 16 de abril de 2016 el Ecuador sufrió un terremoto de 7.8 Mw con 
epicentro entre las parroquias de Pedernales y Cojimíes, en la provincia de Manabí (IGEPN, 
2016). Como resultado de esta catástrofe natural, 663 personas perdieron la vida, más de 6000 
quedaron heridas y cerca de 28000 debieron de ser acogidas en alberges por el colapso de sus 
viviendas (SGR, 2016).  El costo de reconstrucción de las zonas afectadas se estima en US$ 
3.344 millones (SENPLADES, 2016).   
En cuanto al resultado del sector de la construcción, más de 13.692 viviendas y 
edificaciones en la zona urbana y 15.710 en la zona rural debieron ser demolidas por estar 
destruidas o ser consideradas inseguras (INEC, 2017). Estas cifras dejan a la vista las malas 
prácticas constructivas y la carencia de seguridad de edificaciones informales en todo el 
Ecuador.  
Los efectos del sismo se sintieron en gran parte del Ecuador, estructuras de las 
provincias de la sierra como Pichincha, Imbabura, Tungurahua y Azuay tuvieron leves 
agrietamientos en sus mamposterías y existieron muy pocos colapsos de viviendas de 
construcción tipo informal. Por otra parte, en la costa todas sus provincias tuvieron estructuras 
afectadas; en Manabí 22 cantones tuvieron afectaciones, se realizó una inspección de seguridad 
a 15.583 estructuras de las cuales 4.973 se las consideró inseguras y 5.533 tuvieron uso 
restringido (SGR 2, 2016). En Esmeraldas, fueron evaluadas 552 estructuras siendo 
consideradas inseguras 181 y de uso restringido 202, en Santo Domingo se realizaron 50 
evaluaciones con 20 estructuras inseguras y 14 de uso restringido (SGR 2, 2016).  En 
Guayaquil, ciudad que se encuentra a más de 360 km del epicentro, colapso el puente de la 
Avenida de las Américas, una estructura de 32 años (El Universo, 2016). 
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Un año después de la catástrofe de Pedernales se ha desvelado fallas de la construcción 
en todo el Ecuador, errores que existen por no seguir las normas que rigen para este sector.  
Desde enero del 2015 rige en el Ecuador la Norma Ecuatoriana de la Construcción “NEC 15” 
mediante el Acuerdo Ministerial No.0028, de 19 agosto de 2014, con el propósito de regular 
los procesos que permiten cumplir con las exigencias básicas de seguridad, diseño y calidad en 
todo tipo de edificaciones. Este documento tiene varios capítulos según el tipo de obra y en 
2016 fue reforzado con la presentación de guías para para facilitar la aplicación de la norma.   
Los encargados de entender y aplicar los conceptos de las normas en la construcción 
son los ingenieros y arquitectos, quienes deben estar presentes desde el diseño hasta la 
finalización de la obra. Debido a razones sociales y económicas en el Ecuador la construcción 
no está únicamente a cargo de arquitectos o ingenieros también participan albañiles, maestros 
y profesionales de otras áreas, quienes en su mayoría desconocen los principios de diseño y 
seguridad al momento de planificar y construir una edificación. 
 En el Ecuador la mayoría de estructuras son construidas de hormigón armado con 
sistemas de pórticos. Este sistema constructivo requiere un diseño meticuloso y extenso de 
cada cimentación, columna, viga y losa para garantizar un comportamiento seguro y dúctil ante 
eventos sísmicos. La exigencia y participación de profesionales y de mano de obra altamente 
calificada para este sistema constructivo es más indispensable mientras incrementa el tamaño 
de la estructura. 
Las estructuras de hormigón armado son un riesgo muy grande cuando se las construye 
de manera informal. En la actualidad es una realidad para el Ecuador que no todas las 
construcciones pueden estar bajo la supervisión de personal técnico especializado. En ese 
sentido, la construcción informal de edificaciones en hormigón armado es de muy alto riesgo, 
como se evidenció en las zonas afectadas por el terremoto de Pedernales 2016.  
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En México después del sismo de 8.1 Mw de 1985 se cerca del 90% de las viviendas 
unifamiliares son construidas en mampostería confinada (Treviño, 2014). Los resultados han 
sido positivos en cuanto al dominio del sistema constructivo y se ha vuelto una tradición 
construir viviendas en mampostería confinada. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(MIDUVI) junto con el Programa de delas Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
lanzaron el calendario didáctico “Manuel y María presentan: Construir Mejor con Mampostería 
Confinada” para divulgar conocimientos y técnicas de este método constructivo.  
Otro factor que existe e influye en las prácticas constructivas es la falta de planificación 
y mal manejo del presupuesto de obra. La mayoría de constructores buscan reducir los costos 
para tener mayores utilidades, pero en ciertos casos ciertos casos se lo hace afectando la calidad 
de los materiales y la calidad de la construcción.  
1.2. Justificación 
 Las edificaciones en mampostería confinada son una alternativa para la 
construcción de viviendas que podría resultar beneficiosa por sus bajos costos, 
simplicidad en la configuración del diseño, facilidad constructiva, y por no requerir mano 
de obra altamente calificada. Para implementar un proyecto en mampostería confinada 
es necesario entender el funcionamiento del sistema estructural, conocer el proceso 
constructivo, y saber los criterios de calidad para el uso de los materiales.  
Para el presente trabajo de titulación, se planteó analizar el proceso constructivo 
con muros de mampostería confinada y se planteó obtener el diseño de una vivienda 
unifamiliar tipo y realizar un análisis de su proceso constructivo, el análisis de costos y 
realizar un cronograma de ejecución del proyecto.  
Es de suma importancia presentar ideas y proyectos de construcción en donde se 
priorice la seguridad, la vialidad y el costo, con sustento de las normas de construcción. 
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1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo General. 
 El objetivo general del presente trabajo de titulación es realizar el análisis de 
costos y el método constructivo para el proyecto de una vivienda unifamiliar de mampostería 
confinada.  
1.3.2. Objetivos Específicos. 
Los objetivos específicos de este trabajo son: 
1. obtener el diseño de una vivienda tipo de mampostería confinada, 
2. analizar el proceso constructivo de la vivienda en mampostería confinada,  
3. realizar el presupuesto de construcción del proyecto, y  
4. desarrollar el cronograma de ejecución del proyecto.    
1.4. Actividades 
Para cumplir con los objetivos de este trabajo, se definen las siguientes actividades: 
1. Obtener un diseño arquitectónico, estructural, hidrosanitario y eléctrico de una 
vivienda tipo en mampostería confinada.  
2. Analizar el proceso constructivo de la vivienda tipo.   
3. Estimar cantidades de construcción del proyecto.  
4. Realizar el análisis de precios unitarios y elaborar el presupuesto de obra. 
5. Elaborar el cronograma de construcción.    
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1.5. Definiciones  
A continuación, se presentan algunas definiciones utilizadas en el presente trabajo de 
titulación, tal y como se definen en la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-15), 
documento de Mampostería Estructural (NEC-SE-MP) y Viviendas de hasta 2 pisos con luces 
de hasta 5 m (NEC-SE-VIVIENDA), y del libro Manual de costos de la construcción.  
Estructura 
Combinación organizada de las partes conectadas entre sí proyectada para proveer un 
cierto grado de rigidez. Este término se refiere a las partes sometidas a carga.  
Mampostería 
Conjunto trabado de piezas asentadas con mortero.  
Mampostería confinada 
Mampostería construida rígidamente en sus cuatro lados por pilares y vigas de 
hormigón armado o de fábrica armado no proyectados para que trabajen como pórticos 
resistentes a flexión.  
Mortero de pega 
Mezcla plástica de materiales cementantes, agregado fino y agua, usando para unir las 
unidades de mampostería (NSR, 2010).  
Bloque de hormigón 
Elemento de mampostería que se usa regularmente para edificaciones de interés social 
y de bajo costo, cuya resistencia bruta no debe ser menor que f’m= 3 MPa (30kg/cm²). 
Aparejo 
Patrón de colocación de las unidades de mampostería.  
Soga 
Dimensión correspondiente al lado mayor o largo del bloque.  
Tizón  
Dimensión correspondiente al lado intermedio o ancho del bloque.  
15 
 
f’m  
Resistencia especificada a la compresión de la mampostería (MPa). 
f’cu  
Resistencia especificada a la compresión de la unidad de mampostería medida sobre 
área neta (MPa). 
Cimentación  
Conjunto de elementos estructurales destinados a transmitir las cargas de una 
estructura al suelo o roca de apoyo.  
f’c  
Resistencia especificada a la compresión del concreto (MPa). 
Columna de confinamiento 
Elemento estructural vertical reforzado con barras, armaduras electro-soldadas, 
alambres corrugados, cuya función es contribuir al confinamiento de los muros de mampostería 
confinada.  
fy 
 Resistencia a la fluencia del acero de refuerzo (MPa). 
Presupuesto de obra 
Es la estimación del costo de la realización de una construcción, considerando las 
cantidades de obra que la integran y los precios unitarios actualizados de cada uno de los 
conceptos (Acosta, 1991).  
Análisis de precios unitarios 
Costo de un rubro por unidad de medida escogida. Se compone de una valoración de 
los materiales, mano de obra, equipos y herramientas (CAMICON, 2015). 
Rubro 
16 
 
Conjunto de operaciones manuales y mecánicas así como materiales que el contratista 
emplea en la realización de la obra, de acuerdo a planos y especificaciones técnicas, dividido 
para fines de medición y pago (CAMICON, 2015).  
Cronograma de obra 
Representación gráfica y ordenada de varias actividades que se lleven a cabo en un 
tiempo estipulado y bajo condiciones que garanticen la optimización del tiempo.   
Estructura desagregada del trabajo 
Proceso de subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en 
componentes más pequeños y fáciles (Project Management Institute, Inc., 2013).  
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CAPÍTULO II: DESARROLLO DEL TEMA 
2.1. Proceso constructivo en mampostería confinada 
2.1.1 Normas y códigos aplicables. 
 Para el desarrollo de este trabajo técnico se revisaron los siguientes documentos: 
a) Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-15), 
b) Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), y 
c) Normas Técnicas Complementarias (NTC). 
El literal a) se conforma de varios documentos con diferentes aplicaciones, 
específicamente se usaron los documentos de Mampostería Estructural (NEC-SE-MP) y 
Viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 5 m (NEC-SE-VIVIENDA). También se obtuvo 
información de la Guía Práctica de Diseño de Viviendas de Hasta 2 Pisos con Luces de hasta 
5 metros. Esta guía es un documento de referencia de fácil entendimiento implementado por la 
Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-15).  
El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) enlistado en 
el literal b) consta de varios títulos. Se tomaron en consideración el Título E – Casas de uno y 
dos pisos, y el Título D – Mampostería Estructural.  
El literal c) incluye las Normas Técnicas Complementarias, estas son utilizadas para 
la construcción en el Gobierno del Distrito Federal de México. El documento sobre 
Construcción de Estructuras de Mampostería contiene información referente al diseño para 
estructuras en mampostería confinada.  
Estos documentos son de carácter público y están disponibles para su descarga en las 
direcciones de internet presentadas en la Tabla 1. 
Tabla 1. Direcciones de Internet de Normas y Reglamentos aplicables para el diseño y construcción 
de estructuras con muros de mampostería confinada. 
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Documento Dirección 
Mampostería Estructural (NEC-SE-MP) http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2014/08/NEC-SE-
MP.pdf  
Viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 
5 m (NEC-SE-VIVIENDA) 
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2015/02/NEC-SE-
VIVIENDA-parte-1.pdf  
Guía práctica de diseño de viviendas de hasta 
2 pisos con luces de hasta 5 metros 
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2016/10/GUIA-1-
VIVIENDAS-DE-HASTA-2-PISOS.pdf  
Título E - Casas de uno y dos pisos (NSR-10) https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/
files/imagenes/5titulo-e-nsr-100.pdf  
Título D – Mampostería Estructural (NSR-10) https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/
files/imagenes/4titulo-d-nsr-100.pdf  
Normas Técnicas Complementarias para el 
Diseño y Construcción de Estructuras de 
Mampostería 
http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente
/745.pdf  
2.1.2. Criterios de diseño del sistema constructivo. 
2.1.2.1. Valores mínimos para la resistencia de las unidades, f’cu. 
La mampostería confinada se puede construir utilizando unidades de hormigón o de 
arcilla cocida. Las unidades para muros de mampostería deben cumplir con las resistencias 
mínimas que se muestran en la Tabla 2 (NEC-SE-VIVIENDA, 2015). 
Tabla 2. Resistencia mínima de las unidades para muros de mampostería confinada. 
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Tipo de Unidad f’cu (MPa) 
Ladrillo macizo 2 
Bloque de perforación horizontal de 
arcilla 
3 
Bloque de perforación vertical de 
hormigón ó de arcilla 
3 
2.1.2.2. Aparejo de bloques.  
En el método  de aparejo trabado de bloques en mamposterías estructurales, se debe 
colocar las unidades traslapadas con las unidades superiores e inferiores al menos en un cuarto 
de la longitud (NSR, 2010). El aparejo se lo debe realizar a soga, es decir, colocando el lado 
más largo del bloque en sentido horizontal para formar una estructura (Construmática, 2017). 
En la Figura 1 se muestra gráficamente el aparejo de bloques trabados para mamposterías 
estructurales 
 
 
Figura 1. Aparejo trabado de unidades colocados a soga para mampostería estructural.  
Fuente: (Arkiplus, 2017) http://www.arkiplus.com/mamposteria 
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2.1.2.3. Mortero de pega. 
Los morteros de pega para construcciones de mampostería confinada deben tener 
buena plasticidad, consistencia y garantizar su adherencia con las unidades de mampostería 
(NEC-SE-MP , 2014). Es un requisito que los morteros de pega cumplan con la norma NTE 
INEN 0247 (ASTM C207). Se debe realizar ensayos de laboratorio de las dosificaciones o se 
utiliza resultados de experiencias anteriores.  Los tipos de mortero de pega serán clasificados 
según la dosificación mínima de sus componentes como se muestra en la Tabla 3. 
Tabla 3. Tipos de mortero, dosificación y resistencia mínima a compresión a los 28 
días. 
Tipo de mortero Resistencia mínima a 
compresión a los 28 días 
(MPa) 
Composición en partes por 
volumen 
Cemento Cal Arena 
M 20 20.0 1 - 2.5 
M 15 
 
15.0 
1 - 3.0 
1 0.5 4.0 
M 10 
 
10.0 
1 0.5 4.0 
1 0.5 5.0 
M 5 
 
5.0 
1 - 6.0 
1 1.0 7.0 
M 2.5 
 
2.5 
1 - 7.0 
1 2.0 9.0 
La cal utilizada en la dosificación del mortero de pega será cal hidratada. Los 
agregados para mortero de pega deberán cumplir con la norma NTE INEN 2536 (ASTM 
C144). Se debe verificar que el agua esté libre de elementos perjudiciales tales como aceites, 
ácidos, alcoholes, sales o materiales orgánicos, ya que estos componentes pueden afectar la 
calidad del mortero (NEC-SE-MP , 2014).  
2.1.2.4. Configuración del diseño estructural. 
 Según el documento de la NEC-SE-VIVIENDA, capítulo 3 se establecen las 
dimensiones que se deben cumplir en una estructura de mampostería confinada. Uno de los 
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parámetros establecidos es la continuidad vertical. Las construcciones de mampostería 
confinada dependen de la continuidad vertical y de la regularidad en planta y altura de la 
estructura. 
 En casas de dos pisos, los muros que se extiendan a través del entre piso deben ser 
continuos hasta la cubierta (NEC-SE-VIVIENDA, 2015) como se muestra en la Figura 2. 
 
Figura 2. Continuidad en elevación para edificaciones. 
Fuente. NEC-SE-VIVIENDA. 
En cuanto a la regularidad en planta, se espera que el diseño de la estructura sea  
simétrico para evitar torsiones. Por esta razón, el largo debe ser máximo cuatro veces el ancho 
de la estructura (NEC-SE-VIVIENDA, 2015).  
 
Figura 3. Relación de aspecto, largo/ancho en edificaciones. 
Fuente. NEC-SE-VIVIENDA.  
 
En mampostería confinada toda abertura de puertas y ventanas está encerrada por vigas 
y columnas de confinamiento; es necesario que las dimensiones de estos elementos se 
mantengan en ambos pisos como se muestra en la Figura 4. (NEC-SE-VIVIENDA, 2015). 
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Figura 4.  Localización de aberturas en mampostería confinada. 
Fuente. NEC-SE-VIVIENDA. 
En el capítulo 7 de la NEC-SE-VIVIENDA se establece que para el diseño estructural 
de mampostería confinada los requisitos mínimos para los elementos de confinamiento. El 
espaciamiento entre columnas deber ser ≤4.0[m] y el espesor mínimo del muro debe ser 
≥100[mm]. Los requisitos se muestran gráficamente en la Figura 5. 
 
Figura 5.  Requisitos fundamentales en viviendas de mampostería confinada. 
Fuente. NEC-SE-VIVIENDA. 
2.1.3. Descripción del proceso constructivo. 
A continuación, se explicará el proceso constructivo que se debe seguir en 
construcciones de mampostería confinada.  
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2.1.3.1. Criterios y selección del diseño. 
El diseño de las edificaciones en mampostería confinada debe cumplir con los 
parámetros presentados en la sección 2.1.2.4. Configuración del diseño estructural.  
2.1.3.2. Cimentaciones. 
Las características de las cimentaciones en mampostería estructural obedecen a las 
condiciones del suelo de cimentación. Se debe realizar un estudio geotécnico de acuerdo a lo 
indicado en la NEC-SE-GM. Los requisitos mínimos de refuerzo para cimentaciones de muros 
confinados deberán cumplir las especificaciones de la sección 4.3 de la NEC-SE-VIVIENDA. 
 El proceso de construcción de las cimentaciones se realizará de acuerdo a la Figura 6. 
 
Figura 6. Proceso de construcción de cimentaciones corridas en mampostería confinada 
Fuente: Manuel y María presentan: “Construir mejor con mampostería confinada”. 
2.1.3.3. Levantamiento de muros trabados.  
Los muros de mampostería confinada pueden ser construidos de bloque de hormigón 
o de unidades de arcilla. Las unidades de mampostería deben tener una resistencia especificada 
en la sección 2.1.2.1. Las dosificaciones del mortero de pega deberán realizarse en base a la 
sección 2.1.2.2 del presente proyecto. El aparejo de las unidades deberá ser trabado a soga.; en 
la Figura 7 se muestra un muro de bloques trabado a soga.  
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Figura 7. Vista de muro trabado con bloques de hormigón unidos por mortero de pega. 
Fuentes: Manuel y María presentan: “Construir mejor con mampostería confinada”. 
2.1.3.4.Confinamiento del muro.  
Las vigas y columnas de confinamiento tienen un espesor mínimo igual al muro 
confinado, y una resistencia mínima a la compresión mayor a 18.0 MPa a los 28 días. El área 
mínima de vigas y columnas será de 200 cm2 (NSR, 2010). Los requisitos de diseño para 
columnas y vigas se podrán revisar en el capítulo 10 del Título D – Mampostería Estructural 
de la Norma Sismo Resistente (NSR-10).  
Los muros trabados de unidades deben estar confinados por sus cuatro lados. En la 
Figura 8 se muestra el confinamiento de los muros mediante vigas y columnas.  
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Figura 8. Ejemplo de muro confinado por vigas y columnas. 
Fuente: https://www.alejandrocoello.com.mx  
2.1.3.5.Construcción de losa. 
El sistema de entre piso de hormigón armado se rige bajo los parámetros del código de 
la ACI 318.  
En la Figura 9 se muestra un ejemplo de una estructura terminada de mampostería 
confinada. En esta también se puede identificar los principales elementos de este método 
constructivo.  
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Figura 9. Construcción terminada en mampostería confinada 
Fuente: NEC-SE-VIENDA 
2.2. Obtención del Diseño 
Despues de revisar y analizar todos los requisitos que debe cumplir el diseño de una 
estructura en mamposteria confinada, se descartó varias opciones temptativas de diseño. 
Finalmente se obtuvieron los planos de la estructura de la pagina web “BiblioCAD”. Esta 
página se define como una “biblioteca para la descarga de dibujos y recursos CAD 2D y 3D 
aplicables en arquitectura, ingeniería, diseño e industria de la construcción” (BiblioCAD, 
2017). El trabajo de esta página es recopilar información técnica de aplicación práctica. Los 
planos son de la autoría del usuario Carlos Novoa de Colombia y el proyecto tiene el nombre 
de “Casa dos pisos mampostería confinada” (Novoa, 2017). En la Tabla 4 se presentan los 
componentes y detalles de esta vivienda.  
Tabla 4. Características arquitectónicas de la vivienda unifamiliar en mampostería confinada. 
Componente Cantidad 
Área de construcción  109.35 m2 
Plantas 2 
Cuartos 2 
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Estudio 1 
Baños completos con ducha 3 
Cocina  1 
Sala comedor 1 
Cuarto de lavado y planchado 1 
A continuación, se presentan imágenes referentes a la estructura que se utilizara en 
este trabajo técnico.  
 
Figura 10.Vista frontal de la vivienda 
Fuente: (Novoa, 2017) 
 
Figura 11. Vista lateral izquierda de la vivienda 
Fuente: (Novoa, 2017) 
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Figura 12. Vista superior planta alta. 
Fuente: (Novoa, 2017) 
Los planos arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios y eléctricos completos 
encuentran en el ANEXO A.  
2.3. Definición del Alcance 
2.3.1. Estructura desagregada del trabajo. 
El EDT/WBS es el proceso de subdividir los entregables del proyecto y el trabajo en 
componentes jerárquicos más pequeños y de fácil de manejo (Project Management Institute, 
Inc., 2013). El trabajo planificado está contenido en el nivel más bajo de los componentes del 
EDT/WBS. Los componentes más bajos del EDT/WBS se denominan paquetes de trabajo. Un 
paquete de trabajo se puede utilizar para agrupar las actividades donde el trabajo es programado 
y calculado.  
El trabajo de este proyecto abarca la elaboración del presupuesto de obra. El prespuesto 
está conformado por paquetes de trabajo. 
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Una herramienta útil para encontrar un EDT/WBS preciso para el proyecto es utilizar 
el juicio de expertos de un grupo o individuo con experiencia relevante a proyectos similares. 
La Cámara de la Industria de la Construcción (CAMICON) publica una revista bimensual 
llamada CONSTRUCCIÓN, donde se difunde información relacionada a la construcción en el 
Ecuador. Al final de la revista se encuentra un presupuesto referencial de una vivienda tipo con 
acabados medios. En este presupuesto los paquetes de trabajo se dividen en diferentes 
categorías. Esta estructuración se utilizó como referencia para la elaboración de la EDT/WBS 
de este proyecto. 
Después de analizar y verificar el grado de descomposición del trabajo. Se decidió 
utilizar la estructura de trabajo presentada en la Figura 13.  
 
Figura 13. Estructura desagregada del trabajo del proyecto. 
Los paquetes de trabajo del ETS/WBS tienen el nombre de las actividades principales 
que componen el proyecto. Esta organización es utilizada para explicar el método constructivo 
del proyecto, el presupuesto de obra y el cronograma. 
2.3.2. Diccionario de la EDT. 
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A continuación, se explicará el método constructivo y el alcance de cada paquete de 
trabajo.  
2.3.2.1. Obras preliminares. 
El primer paso para construir la vivienda es la limpieza y desbroce del terreno. Después 
se instala un cerramiento provisional, con tabla de monte y pingos alrededor del terreno por 
seguridad de los materiales, mientras la obra está en construcción. Es necesario que el terreno 
este nivelado y delineado al momento de construir, para esto se replantea el terreno con equipo 
topográfico y se ubica las dimensiones de las cimentaciones.  
2.3.2.2. Desbanque manual. 
La excavación de zanjas para cimentaciones se efectúa de acuerdo con los trazados 
indicados en los planos. La profundidad de la zanja debe ser de 80 cm y debe tener un ancho 
de 150 cm. Estas dimensiones deben ser la mismas en toda la longitud de las cimentaciones. 
Se excava 20 cm en las áreas de la losa de contra piso.  
 
Figura 14. Dimensiones de la cimentación. 
El siguiente paso establece el relleno de la zanja con tierra natural compactada, el cual 
debe tener un espesor de 20 cm. Se realiza el desalojo de tierra y material sobrante.  
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2.3.2.3. Estructura. 
2.3.2.3.1. Cimentaciones. 
 
Se empieza por fundir un replantillo de espesor de 10 cm con hormigón f’c =140 
kg/cm². Al día siguiente se instala los aceros de refuerzo de las cimentaciones (fy=4200 
kg/cm²) y las cadenas de cimentación como se muestra en la Figura 15. Para las cadenas de 
cimentación se utiliza refuerzo prefabricado de tipo ARMEX ® (fy=5000 kg/cm²) debido a su 
eficiencia, ahorro de acero y tiempo de instalación.  
   
 Figura 15. Dimensiones acero de refuerzo vigas y cadenas de cimentación. 
Una vez ubicado el acero de las zapatas corridas y de las cadenas de cimentación se 
instala el encofrado. Posteriormente se procede a fundir las cimentaciones con hormigón de f’c 
=210 kg/cm². Al día siguiente de la fundición se debe desencofrar los elementos y se prosigue 
con el curado de las cimentaciones, el cual dura 5 días respecto a la fundición.  
Se funde hormigón ciclópeo (60% kg/cm² H.S y 40% piedra f'c=210 kg/cm²) de 10 cm 
de espesor en el área de la losa de contra piso. A continuación, se instala malla electro soldada 
y se funde la losa de contra piso con hormigón f’c =210 kg/cm².  
2.3.2.2.2. Primer piso.  
Se empieza por levantar el muro trabado de bloques de hormigón, procurando controlar 
el nivel y alineamiento a cada paso. Las dimensiones del bloque son de 140x390x190 mm y 
debe tener una resistencia especificada a la compresión igual o mayor a f’cu=3 kg/cm2 (NEC-
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SE-VIVENDA, 2015). Además, la fabricación de los bloques debe cumplir con la norma de 
calidad NTE INEN 639:2012. Las dimensiones de las áreas que van con bloque, al igual de las 
áreas se dejan libres para puertas y ventanas, están detalladas en los planos estructurales.  
Posteriormente, se levantan los aceros de refuerzo para las columnas y vigas 
prefabricadas ARMEX ® (fy=5000 kg/cm²) en el primer piso, el cual provee el confinamiento 
necesario a cada muro. Se encofra las caras necesarias de las columnas y las vigas con tabla de 
monte, a continuación se procede a fundir los elementos con hormigón f'c=210 kg/cm². Al día 
siguiente de la fundición se retira el encofrado y se prosigue con el curado de los elementos de 
hormigón por 5 días.   
El encofrado y apuntalamiento de la primera losa de entre piso N+2.3 se realiza el día 
siguiente de desencofrar las columnas. El próximo paso es instalar los aceros de las cadenas de 
amarre, y aceros longitudinales y transversales dela primera losa de entre piso. Para las cadenas 
de amarre se utiliza acero prefabricado de tipo ARMEX ® (fy=5000 kg/cm²). Finalmente se 
realiza una única fundición con hormigón (f'c=210 kg/cm²) para las cadenas de amarre y la 
primera losa de entre piso. Se debe realizar el curado con agua de los elementos de hormigón 
por los próximos 5 días. El encofrado y puntales de la losa de entre piso N+2.3 se mantiene 
hasta que se retiren los puntales de la losa N+4.7. 
El encofrado de las escaleras se realiza un día después de terminar con el encofrado de 
la losa de entre piso N+2.3. Al día siguiente se instala el acero de las escaleras. Se debe fundir 
el hormigón (f'c=210 kg/cm²) en escaleras una vez instalados los aceros de refuerzo, y cuando 
se haya terminado de fundir la losa de entre piso N+2.3. El desencofrado de las gradas se realiza 
por 7 días después de la fundición.  
2.3.2.2.3. Segundo piso. 
Se empieza por levantar la mampostería de bloques de hormigón f’cu=3 kg/cm2 de 
acuerdo a las cantidades establecidas en los planos, es importante dejar libres las áreas para 
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puertas y ventanas. Posteriormente se levantan los aceros de refuerzo para las columnas y vigas 
prefabricadas ARMEX ® (fy=5000 kg/cm²). Una vez ubicado el refuerzo se encofran las 
columnas del segundo piso con tabla de monte y se procede a fundir los elementos con 
hormigón f'c=210 kg/cm². Al día siguiente de la fundición se retira el encofrado y se prosigue 
con el curado de los elementos de hormigón por 5 días.   
Se instala el apuntalamiento y encofrado de la losa de cubierta con tabla de monte y 
puntales de eucalipto. Se arman e instalan las cadenas de amarre en la losa N+4.7 con 
ARMEX® (fy=5000 kg/cm²), y el acero de refuerzo transversal y longitudinal para la losa con 
acero (fy=4200 kg/cm²). Una vez ubicados los hierros se realiza una única fundición con 
hormigón (f'c=210 kg/cm²) de la losa de la cubierta. Al día siguiente se realiza el curado por 5 
días y se desencofra la losa 5 días después de que finalice el curado.  
2.3.2.3.  Instalación de sistemas hidrosanitarios. 
En esta vivienda existen dos tipos de tuberías; agua potable y aguas servidas. Las 
tuberías de agua potable son de PVC 1/2” para agua fría y caliente. Por su parte, las tuberías 
de las instalaciones de aguas servidas son de PVC y tienen diámetros de 110 y 50 mm. Para la 
instalación de todas las líneas de tubería se observa la ubicación de los puntos de desagüe, agua 
fría y caliente en los planos hidrosanitarios, al igual que la trayectoria de las tuberías.  
Una vez establecidas las instalaciones hidrosanitarias se procede a instalar los aparatos 
sanitarios. En la cocina se instala un lavaplatos de 1 pozo. Cada baño tiene un inodoro blanco 
de línea económica, un lavamanos de línea económica y una ducha con mezcladora económica. 
Además, en la parte exterior se instala un calefón a gas de 16 L con las instalaciones listas de 
agua caliente para brindar servicio.  
2.3.2.4. Instalación del sistema eléctrico.  
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Se procede a la instalación y conexión de los puntos de luz, según los planos 
constructivos de instalaciones eléctricas y de detalles. Cada punto de iluminación tiene una 
boquilla colgante sencilla, caja rectangular baja e interruptor simple. Las instalaciones para 
puntos de iluminación son entubadas a través de tubería conduit de PVC de ½”.   
Los puntos de interruptor de 110 V tendrán un tomacorriente doble sujeto con un 
cajetín rectangular. Se utilizará tubo conduit de ½”. En el cuarto de lavado y planchado se 
instala un punto de tomacorriente de 220 V.  Se utilizará tubo conduit de 1”. En la vivienda se 
instala una caja de breakers de 2 polos de 50 a 60 A, uno para el circuito de tomacorrientes y 
otro para el circuito de alumbrado.  
2.3.2.5. Carpintería en madera/vidrios 
Todas las puertas son de madera de laurel y los tapamarcos vienen incluidos en la 
instalación. Los marcos de las puertas son iguales al espesor de las paredes. Las dimensiones 
de las puertas son las mismas que se encuentran en los planos arquitectónicos.  
Los ventanas son de vidrio, de espesor igual 6 mm. El marco de la ventana es de tubo 
de aluminio. Las dimensiones de las ventanas son las mismas que se encuentran en los planos 
arquitectónicos.  
2.4. Estimación de cantidades  
Una estimación de cantidades inicial tiene como propósito conocer los valores de los 
recursos necesarios para completar un proyecto. Para la estimación de cantidades se decidió 
qué actividades estarán presentes en el proyecto, tomando en cuenta los paquetes de trabajo de 
la EDT/WBS.  
El libro “Manual de Costos de la Construcción” de la Cámara de la Industría de la 
Construcción (CAMICON) contiene un glosario con tablas de varios rubros para el análisis de 
precios unitarios. En cada tabla se puede encontrar la unidad de medida en la que se cuantifican 
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los rubros. Se utilizó estas mismas unidades para realizar la estimación de cantidades medidas 
en los planos, los cuales se encuentran en el ANEXO A.  
El presente proyecto consta del diseño de una vivienda tipo, por lo tanto las cantidades 
medidas son referenciales.  
 La estimación de cantidades completa de cada rubro se encuentra en el ANEXO B. Las 
cantidades de las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias fueron contabilizadas directamente 
de los planos respectivos que se encuentran en el ANEXO A.  
2.5. Presupuesto de Obra 
El presupuesto de obra es la estimación del costo de la construcción, el cual considera 
las cantidades de obra y el costo unitario de cada actividad. Realizar un presupuesto referencial 
proporciona una idea de la cantidad de material, maquinaria y mano de obra requerida para 
cumplir el proyecto.  Una vez que se tenga una referencia del costo de la obra se podrá 
planificar y prevenir con antelación los imprevistos que ocurren al momento de construir 
2.5.1. Análisis de Precios unitarios. 
En la sección 2.4 se expuso la metodología de estimación de cantidades utilizadas en 
este proyecto. En el ANEXO B se encuentran las cantidades de cada rubro obtenido. Para 
completar el presupuesto de obra se necesita conocer el costo por unidad de cada rubro. Para 
cada rubro el libro “Manual de Costos de la Construcción” presenta varias alternativas, que se 
diferencian por su aplicación y tipo de material. Cada alternativa se presenta en una tabla, 
además en dicha tabla se presenta el costo de los equipos, mano de obra y materiales necesarios 
para un rubro.  
Para este trabajo se utilizaron las tablas del manual de la CAMICON; sin embargo, la 
última versión del manual se publicó en el 2015. Es por este motivo que se actualizó el costo 
hora de mano de obra con los valores del 2017.  
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A continuación, en la Tabla 5 se presenta un ejemplo del costo de un rubro utilizado 
en este proyecto. En el ANEXO C se presentan todas las tablas que conforman el análisis de 
precios unitarios del proyecto.  
Tabla 5. Costo unitario de un rubro con valore de mano de obra 2017. 
Rubro:  Encofrado tabla de monte (1 uso) para columnas 
Unidad: m²         
            
Equipos           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Herramienta menor (5% M.O.)         0.27 
            
            
            
Subtotal M         0.11 
Mano de obra           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Peón de carpintero (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.41 3.41 0.5700 1.94 
Carpintero (Estruc. Ocup. D2) 2.00 3.45 6.90 0.5700 3.93 
            
            
Subtotal O         5.88 
Materiales           
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B 
Puntal de madera de eucalipto   m 1.500 1.1 1.68 
Aceite quemado   gl 0.060 0.51 0.03 
Clavos (2"-2 1/2-3 1/2")   kg 0.400 2.50 1.00 
Alfajia 7x7x250 cm   u  1.450 3.00 4.35 
Tabla de monte 20 cm   u 2.760 1.67 4.61 
            
            
Subtotal N         11.67 
    Total Costo Directo (M+N+O) 17.66 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos     
    Costo Total del Rubro   17.66 
    Valor Ofertado   17.66 
En la Tabla 5, se observa el subtotal M que representa la suma de los costos de los 
equipos; el subtotal O representa la suma del costo de la mano de obra; y el subtotal N 
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representa la suma del costo de los materiales. La suma de los subtotales M, N y O son el costo 
total directo del rubro. Debido a que los precios no incluyen IVA, ni costos indirectos, el valor 
ofertado será igual al costo total directo.  
 2.5.2. Presupuesto de obra. 
Para realizar el presupuesto se construyó una tabla. Se empezó por agrupar las 
actividades bajo los paquetes de trabajo respectivos. A continuación, por cada rubro se ingresó 
el valor de la unidad (metros, kilogramos, unidad) en la que se cuantifica, el valor obtenido en 
la estimación de cantidades, y el valor ofertado obtenido en el análisis de precios unitarios.  
En la Tabla 6 se presenta la metodología del cálculo realizado para obtener el costo 
total de un rubro.  
Tabla 6. Metodología de cálculo para obtener el costo por unidad 
Concepto Unidad 
Cantidad 
A 
Costo Unitario 
B 
TOTAL 
T= A x B 
Obras preliminares   $     1,697  
Cerramiento provisional h=2.4m con tabla de 
monte y pingos 
m 49.16 20.15 990.56 
El valor de las cantidades está representado por la letra A y el costo unitario por la letra 
B. El costo total de cada rubro se obtiene al multiplicar A por B.  
 El costo de cada paquete de trabajo se obtiene al sumar el costo total de los rubros que 
lo conforman. Así mismo, el costo total directo del proyecto es la suma del costo de cada 
paquete de trabajo. En el Ecuador se toma en cuenta un valor de 20% del costo directo para 
costos indirectos y utilidades. Este valor no está asociado al costo de los paquetes de trabajo y 
es general para la obra.  El costo total de la obra se obtiene al sumar el costo total directo más 
el costo de los indirectos y las utilidades.  
En la Tabla 7 se presenta el presupuesto referencial de la obra. Asimismo, se puede 
observar el costo de los paquetes de trabajo, el costo total directo y el costo total de la obra.  
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Tabla 7. Presupuesto referencial de los costos del proyecto 
Concepto Unidad Cantidad 
Costo 
Unitario 
TOTAL 
Obras preliminares    $         1,697  
1 
Cerramiento provisional h=2.4m con tabla 
de monte y pingos 
m 49.16 20.15 990.56 
2 Bodega y oficina m² 9.00 47.98 431.83 
3 Limpieza manual del terreno m² 149.63 1.16 174.08 
4 
Replanteo y nivelación con equipo 
topográfico 
m² 63.84 1.57 100.36 
Desbanque manual    $         1,198  
5 Excavación manual en cimientos y plintos m³ 59.98 10.25 614.55 
6 Relleno compactado con suelo natural  m³ 22.86 9.14 208.97 
7 
Desalojo de materiales con volqueta 
(transporte 10km) cargada manual 
m³ 37.12 10.08 374.07 
Estructura      $                             17,949  
a) Cimentaciones      $                               5,422  
8 
Replantillo H.S. 140 kg/cm².Equipo: 
concreto 1 saco 
m³ 4.95 108.12 535.12 
9 
Hormigón ciclópeo 60% kg/cm² H.S y 40% 
piedra f'c=210 kg/cm² 
m³ 2.12 85.08 180.03 
10 
Plintos hormigón simple f'c=210 kg/cm², 
no inc. Encofrado 
m³ 9.06 124.50 1127.55 
11 Encofrado tabla de monte (1 uso) m² 54.19 21.93 1188.49 
12 
Hormigón simple cadenas de cimentación 
f'c=210 kg/cm², no inc. Encofrado 
m³ 2.59 124.38 321.83 
13 
Hormigón en losa de 10 cm, f'c=210 
kg/cm², no inc.Encofrado 
m³ 4.95 131.20 649.36 
14 
Malla electrosoldada 5 mm a 10 cm (malla 
R-196) 
m² 49.49 4.77 235.98 
15 
Acero de refuerzo cadenas de cimentación 
(tipo ARMEX ®) fy=5000 kg/cm² 
kg 193.71 2.79 539.87 
16 
Acero de refuerzo para zapata corrida 
fy=4200 kg/cm²  
kg 413.29 1.56 643.57 
b) Primer piso      $                               6,733  
17 
Mampostería de bloque de carga e=15 
cm.Mortero 1:6 (Primer piso) 
m² 94.04 11.65 1095.91 
18 
Hormigón simple columas 15x15 f'c=210 
kg/cm², no inc. Encofrado 
m³ 1.64 127.87 209.74 
19 
Acero de refuerzo columnas (tipo ARMEX 
®) fy=5000 kg/cm² 
kg 172.8 3.68 636.17 
20 
Encofrado tabla de monte (1 uso) para 
columnas 
m² 21.87 17.66 386.15 
21 
Hormigón en escaleras, f'c=210 kg/cm², no 
inc.Encofrado 
m³ 1.10 129.05 142.51 
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22 
Acero de refuerzo escaleras fy=4200 
kg/cm² 
kg 26.65 1.56 41.50 
23 
Encofrado con tablero contrachapado (1 
uso) para escaleras 
m² 5.19 26.45 137.38 
24 
Hormigón simple cadenas de amarre 
f'c=210 kg/cm², no inc. Encofrado 
m³ 1.45 124.38 180.86 
25 
Acero de refuerzo cadenas de amarre (tipo 
ARMEX ®) fy=5000 kg/cm² 
kg 193.71 3.64 704.52 
26 
Encofrado con tabla de monte - cadenas 
de amarre (1 uso)  
m² 12.95 21.94 284.17 
27 
Acero de refuerzo vigas (tipo ARMEX ®) 
fy=5000 kg/cm² 
kg 19.82 2.69 53.41 
28 
Hormigón simple vigas f'c=210 kg/cm², no 
inc. Encofrado 
m³ 0.08 100.73 7.93 
29 
Encofrado con tabla de monte - viga (1 
uso)  
m² 0.525 13.28 6.97 
30 
Encofrado tabla de monte - losa e=20cm 
(1 uso) 
m² 57.08 16.20 924.83 
31 
Acero de refuerzo losa de entre piso 
nivel=2.3m fy=4200 kg/cm² 
kg 362.44 1.56 564.38 
32 
Hormigón en losa nivel=2.30 m f'c=210 
kg/cm², no inc. Encofrado 
m³ 10.34 131.20 1356.54 
c) Segundo piso      $                               5,794  
33 
Mampostería de bloque de carga e=15 
cm.Mortero 1:6 (Primer piso) 
m² 86.74 11.65 1010.75 
34 
Hormigón simple columas 15x15 f'c=210 
kg/cm², no inc. Encofrado 
m³ 1.58 127.87 201.97 
35 
Acero de refuerzo columnas (tipo ARMEX 
®) fy=5000 kg/cm² 
kg 126.72 3.68 466.53 
36 
Encofrado tabla de monte (1 uso) para 
columnas 
m² 21.06 17.66 371.85 
37 
Hormigón simple cadenas de amarre 
f'c=210 kg/cm², no inc. Encofrado 
m³ 1.45 124.38 180.86 
38 
Acero de refuerzo cadenas de amarre (tipo 
ARMEX ®) fy=5000 kg/cm² 
kg 140.88 3.64 512.38 
39 
Encofrado con tabla de monte - cadenas 
de amarre (1 uso)  
m² 12.95 21.94 284.17 
40 
Acero de refuerzo vigas (tipo ARMEX ®) 
fy=5000 kg/cm² 
kg 19.82 2.69 53.41 
41 
Hormigón simple vigas f'c=210 kg/cm², no 
inc. Encofrado 
m³ 0.08 100.73 7.93 
42 
Encofrado con tabla de monte - viga (1 
uso)  
m² 0.525 13.28 6.97 
43 
Acero de refuerzo losa de entre piso 
nivel=4.7m fy=4200 kg/cm² 
kg 335.79 1.56 522.89 
44 
Encofrado tabla de monte - losa e=20cm 
(1 uso) 
m² 57.08 16.20 924.83 
45 
Malla electrosoldada 5 mm a 10 cm (malla 
R-196) 
m² 49.49 4.74 234.47 
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46 
Hormigón en losa nivel=4.7 m,f'c=210 
kg/cm², no inc. Encofrado 
m³ 7.74 131.20 1015.39 
Instalaciones hidrosanitarias      $                               3,259  
a) 
Instalaciones de agua potable de 
edificación 
     $                               1,167  
47 
Punto de agua Fría PVC 1/2" roscable, 
incluye accesorios 
pto 10 21.89 218.87 
48 
Punto de agua caliente PVC 1/2" roscable, 
incluye accesorios 
pto 10 21.89 218.87 
49 
Tubería PVC 1/2" roscable agua fría, 
incluye accesorios 
m 29.87 2.81 83.81 
50 
Tubería PVC 1/2" roscable agua caliente, 
incluye accesorios 
m 23.83 2.81 66.87 
51 Tee PVC roscable 1/2" u  14 0.63 8.82 
52 Codo 90° PVC roscable 1/2" u 21 0.45 9.45 
53 Calefón a gas 16 litros. Instalado u 1 560.09 560.09 
b) Instalaciones sanitarias aguas servidas      $                               1,274  
54 
Punto de desague PVC 50 mm, incluye 
accesorios 
pto 14 28.78 402.92 
55 
Punto de desague PVC 110mm, incluye 
accesorios 
pto 5 44.77 223.86 
56 Canalización tubería de PVC 50 mm m 93.28 4.24 395.08 
57 Canalización tubería de PVC 110 mm m 22.32 10.13 226.10 
58 Tee PVC roscable 1/2" u 3 0.63 1.89 
59 Codo 90° PVC roscable 1/2" u 9 0.45 4.05 
60 Yee PVC 1/2" u 18 0.77 13.86 
61 Codo 45° PVC roscable 1/2" u 13 0.47 6.11 
c) Aparatos sanitarios      $                                  819  
62 
Lavamanos empotrado línea económica 
(no incluye grifería) 
u 3 65.65 196.95 
63 Inodoro blanco línea económica u 3 84.11 252.32 
64 
Lavaplatos 1 pozo grifería tipo cuello de 
ganzo 
u 1 190.03 190.03 
65 Ducha con mezcladora u 3 59.78 179.35 
Instalaciones eléctricas      $                               1,103  
66 Punto de iluminación, conductor N°12 pto 18 24.23 436.09 
67 Punto interruptor pto 25 22.16 553.97 
68 Tablero de control GE8-12 puntos u 1 78.62 78.62 
69 Breakers de 2 polos de 50 a 60 amp u 1 10.82 10.82 
70 
Punto de tomacorriente 220 v tubo 
Conduit emt 1" 
pto 1 23.59 23.59 
Carpintería de madera/vidrio      $                               1,818  
71 
Puerta tamborada blanca 0.70 m, incluye 
marcos y tapamarcos 
u 3 63.46 190.37 
72 
Puerta tamborada blanca 0.90 m, incluye 
marcos y tapamarcos 
u 4 89.70 358.80 
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73 
Ventana corrediza de aluminio y vidrio 6 
mm 
m² 13.32 63.46 845.24 
74 
Puerta de aluminio y vidrio 6 mm (Incluye 
cerradura) 
m² 3.77 112.63 424.03 
            
   TOTAL COSTO DIRECTO  $             27,024  
    INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%  $               5,405  
    COSTO TOTAL DE LA OBRA  $       32,429  
 
 La Tabla 8 presenta el presupuesto de la obra, en donde se muestra el costo 
directo de los paquetes de trabajo.  
Tabla 8. Presupuesto del proyecto y costo directo de los paquetes de trabajo 
1 Obras preliminares  $      1,697  
2 Desbanque manual  $      1,198  
3 Estructura  $    17,949  
  a) Cimentaciones  $      5,422  
  b) Primer piso  $      6,733  
  c) Segundo piso  $      5,794  
4 Instalaciones hidrosanitarias  $      3,259  
  a) Instalaciones de agua potable de edificación  $      1,167  
  b) Instalaciones sanitarias aguas servidas  $      1,274  
  c) Aparatos sanitarios  $         819  
5 Instalaciones eléctricas  $      1,103  
6 Carpintería de madera/vidrio  $      1,818  
      
  TOTAL COSTO DIRECTO  $    27,024  
  INDIRECTOS Y UTILIDADES 20%  $      5,405  
  COSTO TOTAL DE LA OBRA  $    32,429  
 
Una vez que se conoce el costo total de la obra se puede dividir este valor por el área 
de construcción para obtener el costo por metro cuadrado. Este valor se presenta en la Tabla 9 
y es igual a 298 dólares por metro cuadrado.  
Tabla 9. Costo de construcción por metro cuadrado 
Costo Total de la 
obra 
 $                32,429  
Área de 
construcción (m²) 
109.35 m² 
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Costo por metro 
cuadrado 
297 USD/m² 
 
2.6. Cronograma de obra 
Desarrollar un cronograma es el proceso de analizar las secuencias de actividades, las 
duraciones, los requisitos de recurso y las restricciones del calendario para crear un modelo de 
programación del proyecto (Project Management Institute, Inc., 2013). El beneficio de realizar 
este proceso es conocer las fechas y disponibilidad delos recursos necesarios para completar el 
proyecto.  
En la sección 2.5. Presupuesto de obra, se ingresaron las actividades, la cantidad y el 
costo directo de cada rubro. Para realizar el cronograma de obra es necesario conocer la 
duración en días de cada actividad. Este valor se obtiene al multiplicar la cantidad del rubro 
por el rendimiento de la mano de obra, el mismo se encuentra en la tabla del análisis de precio 
unitario. El resultado de esta multiplicación es la duración en horas de una actividad. Para 
obtener la duración de la actividad en días se divide para 8 horas; se escoge este valor debido 
a que en el Ecuador la jornada laboral constituye 8 horas al día.   
En la Tabla 10 se muestra un ejemplo del cálculo realizado para obtener las duraciones 
de las actividades por día.  
Tabla 10. Ejemplo de cálculo de duraciones de las actividades 
Concepto Cantidad           Rendimiento  
Duración 
(horas)   
Duración 
(días)   
  A B  C = A x B D = C / 8 
Estructura         
Cimentaciones         
Replantillo H.S. 140 kg/cm².Equipo: 
concreto 1 saco 
4.95 1.0000 5 1 
Encofrado tabla de monte (1 uso) 54.19 0.5700 31 4 
Acero de refuerzo para zapata corrida 
fy=4200 kg/cm²  
413.29 0.0400 17 3 
2.6.1. Cronograma de inicio temprano. 
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Una vez que se conoce la duración en días se puede utilizar el software Microsoft 
Project Pro para Office. Este programa brinda herramientas para la administración y desarrollo 
de proyectos. En la primera columna se ingresan los paquetes de trabajo seguidos de cada 
actividad que está dentro de ellos. En la siguiente columna se incorpora el valor de la duración 
en días de cada actividad.  
En las secciones 2.1. Proceso constructivo en mampostería confinada, y 2.3.2, 
Diccionario de la EDT, se expuso el método constructivo y el alcance de cada paquete de 
trabajo.  Esta información da a conocer el orden de ejecución del proyecto. Cada actividad tiene 
una tarea predecesora que se debe cumplir para poder avanzar con la siguiente. Para la 
elaboración del cronograma se ingresó las tareas previas para cada actividad, dentro de otra 
columna.  
El software calcula directamente un diagrama de Gantt del proyecto. En este diagrama 
se puede observar el tiempo de duración, la fecha de ejecución y la relación entre cada 
actividad. Este es el cronograma de inicio temprano (conocido como ES por sus siglas en inglés 
Early Start) del proyecto. El inicio temprano indica la fecha más temprana en que se puede 
iniciar una actividad, y por ende la fecha más temprana en la que se puede a finalizar el 
proyecto.  
El cronograma de inicio temprano del proyecto se presenta en el ANEXO D.  
2.6.2. Nivelación de recursos. 
En el software Microsoft Project también se puede ingresar los recursos necesarios 
para construir la obra. Para este proyecto el recurso trabajo se refiere a la mano de obra 
necesaria. Se asumió una mano de obra basada en las actividades y magnitud que se deben 
realizar para completar el proyecto. El plantel de mano de obra asumido para realizar este 
proyecto se observa en la Tabla 11.  
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Tabla 11. Plantel de mano de obra para el proyecto. 
Nombre del recurso Tipo Iniciales 
Capacidad 
máxima 
Albañil Trabajo A 400% 
Peón Trabajo P 600% 
Maestro de obra Trabajo M 100% 
Chofer licencia "E" Trabajo C 100% 
Operador equipo pesado Trabajo O 100% 
Engrasador Trabajo E 100% 
Operador equipo liviano Trabajo O 100% 
Carpintero Trabajo C 300% 
Fierrero Trabajo F 200% 
Plomero Trabajo P 200% 
Electricista Trabajo E 100% 
Cadenero Trabajo C 300% 
Topógrafo Trabajo T 100% 
Instalador Trabajo I 200% 
 
 La columna de capacidad máxima expresada en porcentaje se refiere a la cantidad de 
personal, 100% equivale a un trabajador.  
El siguiente paso realizado fue ingresar la mano de obra para cada actividad, la cual 
debe coincidir con la que se ingresó en el análisis de precios unitarios. El programa 
automáticamente revisa si un recurso está sobre asignado en un día. Una sobreasignación se 
refiere a utilizar en un día un recurso más veces que la capacidad máxima establecida. En el 
diagrama de Gantt de inicio temprano se mostró que los recursos Albañil, Peón, Maestro de 
obra, Carpintero y Plomero estaban sobre asignados.  
Para resolver este problema se realizó una nivelación del recurso Peón para 
ejemplificar como varía el cronograma. Al nivelar respecto el recurso Peón, se utiliza las 
holguras libres de las tareas no críticas, por lo tanto, se desplazarán respecto al tiempo sin que 
el recurso Peón se sobre asigne nuevamente.  
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El cronograma de nivelación por recurso se puede observar en el ANEXO D con el 
nombre de Cronograma de nivelación por recurso. En el ANEXO D también se presenta un 
histograma con fechas y días de las asignaciones del recurso Peón, con el nombre de 
Histograma de Recursos: Peón.   
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CAPÍTULO III: CONCLUSIONES Y REFERENCIAS 
 3.1. Conclusiones 
Este proyecto técnico presentó los documentos de la Norma Ecuatoriana de la 
Construcción que brindan información sobre el método constructivo de muros confinados. 
Estos documentos son: Vivienda de Hasta 2 Pisos con Luces de hasta 5 m (NEC-SE-
VIVENDA) y Mampostería Estructural (NEC-SE-MP). En ellos se encuentran todos los 
parámetros y requisitos necesarios para construir edificaciones seguras de mampostería 
confinada en el Ecuador. También se mencionó a códigos de construcción de otros países de 
donde se puede encontrar información relacionada al tema.  
La estructura desagregada del trabajo (EDT/WBS) es una buena herramienta para 
separar el alcance en componentes más pequeños y más fáciles de manejar, llamados paquetes 
de trabajo. Mediante este recurso se tuvo una visión estructurada del alcance y los pasos que 
se debían cumplir para realizar el proyecto.  
Se creó el presupuesto referencial del proyecto utilizando los precios unitarios.  En 
este presupuesto se puede ver las cantidades y los costos directos de cada rubro. Este cálculo 
ofrece una idea clara de los requisitos de mano de obra, material y maquinaria que se necesitan 
para realizar el proyecto.  Además, el costo total es una referencia del capital necesario para 
construir la obra.  
En el cronograma de obra se puede observar las fechas de inicio y final de las 
actividades. También se conoció la secuencia, las duraciones y los requisitos de los recursos 
para cada actividad. Mediante la nivelación de recursos se puede reubicar las actividades que 
tengan un recurso sobre asignado.  
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3.2. Recomendaciones 
Se espera que para una próxima ocasión realizar el análisis sismo resistente y el diseño 
estructural de una vivienda en mampostería confinada. De esta manera se podrá tener las 
cantidades reales de obra y por lo tanto un presupuesto más exacto. 
También se recomienda realizar el análisis de costos y el proceso constructivo de una 
vivienda de iguales o similares características, utilizando otro método constructivo de 
mampostería estructural. De esta manera se pueden comparar y determinar un método 
constructivo que sea una opción segura y viable para viviendas unifamiliares en el Ecuador.  
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ANEXO A: PLANOS DEL PROYECTO 
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ANEXO B: ESTIMACIÓN DE 
CANTIDADES 
Obras preliminares 
Dimensiones para obras preliminares 
Área del terreno 150 m² 
Perímetro del terreno 49.19 m 
Área de bodega 9 m² 
Área primer piso 64.395 m² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desbanque Manual  
 
Excavación  
Perímetro   38.11 m 
Área externa   81.02 m² 
Áreas internas 1 6.32 m² 
  
2 1.26 m² 
3 0.16 m² 
4 0.32 m² 
Área total   72.96 m² 
Volumen de excavación zapata corrida 58.37 m³ 
Volumen de excavación losa de contra 
piso 
1.61 m³ 
Volumen total de excavación 59.98 m³ 
 
Relleno 
Área de relleno sección transversal 0.6 m² 
Longitud de excavación 38.1057 m 
Volumen total de relleno 22.863 m³ 
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Estructura 
Cimentaciones 
Replantilo     
Áreas de hormigón de replantillo 1 18.76 m² 
  2 9.36 m² 
  3 5.56 m² 
  4 5.13 m² 
  5 5.99 m² 
  6 4.70 m² 
Área total hormigón de replantillo   49.49 m² 
Espesor de replantillo   0.10 m 
Volumen hormigón de replantillo   4.95 m³ 
 
Hormigón ciclópeo     
Área de cimentaciones 21.16 m² 
Espesor 0.10 m 
Volumen total 2.12 m³ 
 
Hormigón para zapatas corridas     
Área de la sección  0.175 m² 
Longitud de zapatas corridas 51.75 m 
Volumen de hormigón para zapatas 
corridas 9.06 
m³ 
 
Encofrado para zapatas corridas   
Perímetro de encofrado necesario 1.05 m 
Longitud de zapatas corridas 51.7505 m 
Área de encofrado necesario 54.19 
m² 
 
Hormigón cadenas de cimentación    
Área de la sección transversal 0.05 
m² 
Longitud de zapatas corridas 51.7505 m 
Volumen de cadenas de cimentación  2.59 
m³ 
 
Losas de contra piso       
Áreas de hormigón de contra piso 1 18.76 m² 
  2 9.36 m² 
  3 5.56 m² 
  4 5.13 m² 
  5 5.99 m² 
  6 4.70 m² 
Área total hormigón de contra piso   49.49 m² 
Espesor de losa   0.10 m 
Volumen hormigón de replantillo   4.95 m³ 
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Acero de refuerzo cadenas de cimentación (ARMEX®) 
Longitud necesaria 64.75 m 
Desperdicio (5%) 3.2375 m 
Longitud de venta refuerzo 
ARMEX ® 6.5 m 
Numero de refuerzos 
necesarios 10.46 11 
Peso    17.61 (kg/unidad) 
Peso total acero de 
refuerzo  193.71 kg 
 
Acero de refuerzo zapata corrida 
Longitud necesaria 64.75 m 
Desperdicio (5%) 3.24 m 
Varillas por sección transversal 6 u 
Longitud de venta acero de refuerzo 12 m 
Número de varillas necesarias 33.99 34 
Peso varillas Ø12 5.33 (kg/unidad) 
Peso total acero de refuerzo Ø12 181.22 kg 
Estribos 
Estribos Ø8 @200mm     
Estribos por sección transversal 2 u 
Estribos por metro 10 m 
Longitud necesaria 48.47 m 
Desperdicio (5%) 2.42 m 
Número de estribos necesarios 508.94 u 
Peso estribo Ø8 0.456 (kg/unidad) 
Peso total estribos Ø8 232.07 kg 
Peso total acero de refuerzo para zapata 
corrida 
413.29 kg 
Primer piso  
 
Bloques necesarios mampostería 
Primer piso Muros exteriores 55.07 m² 
  Muros interiores 34.50 m² 
  Desperdicio (5%) 4.48 m² 
Total 94.04 m² 
 
Columnas de hormigón armado (15x15) f'c=210 kg/cm² 
Se
cc
ió
n
 
co
lu
m
n
a 
Base 
0.15 m 
Altura 
0.15 m 
Área de la sección 0.0225 m² 
Altura (primer piso) 2.7 m 
Volumen por columna 0.061 m³ 
Número de columnas (primer piso) 27 u 
Hormigón para columnas primer piso 1.64 m³ 
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Acero de refuerzo columnas primer piso (tipo ARMEX®) 15x15 
Longitud necesaria 89.1 m 
Desperdicio (5%) 4.455 m 
Longitud de venta refuerzo ARMEX 
® 
6.5 m 
Numero de refuerzos necesarios 14.39 15 
Peso    11.52 (kg/unidad) 
Peso total acero de refuerzo  172.8 kg 
 
Encofrado para columnas de hormigón armado 
Número de caras para encofrar por 
columna 
2 u 
Área de la cara por columna 0.405 m 
Número de columnas  27 u 
Encofrado necesario 21.87 m 
 
Hormigón escaleras f'c=210 kg/cm² 
Volumen por escalera   0.05844 m³ 
Número de escaleras   16 u 
Volumen del descanso   0.16928 m³ 
Volumen total de hormigón para escaleras 1.10432 m³ 
 
Acero para escaleras fy=4200 kg/cm² 
Se
cc
ió
n
 
tr
an
sv
er
sa
l 
Longitud sección (sin incluir descanso) 3.12825 m 
# Varillas Ø12 mm   25 u 
ancho de la grada   1.2   
Acero transversal necesario 30 m 
Se
cc
ió
n
 
lo
n
gi
tu
d
i
n
al
 # Varillas Ø12 mm 5 u 
Longitud  4.3 m 
Acero longitudinal necesario 21.5 m 
Longitud total acero para gradas 51.5 m 
Desperdicio (5%)   2.58 m 
Longitud de venta    12 m 
Varillas necesarias   4.51 m 
Peso      5.33 (kg/unidad) 
Peso total 26.65 kg 
 
Encofrado para escaleras tabla contrachapada 
Área de las escaleras 3.7539 m² 
Área del descanso 1.44 m² 
Encofrado necesario 5.1939 m² 
 
Hormigón cadenas de amarre 
  
Área de la sección transversal 0.03 m² 
Longitud cadenas de amarre 48.47 m 
Volumen de cadenas de amarre 1.45 m³ 
59 
 
 
Acero de refuerzo cadenas de amarre (ARMEX®) 
Longitud necesaria   64.75 m 
Desperdicio (5%) 3.2375 m 
Longitud de venta refuerzo ARMEX ® 6.5 m 
Numero de refuerzos necesarios 10.46 11 
Peso    17.61 (kg/unidad) 
Peso total acero de refuerzo  193.71 kg 
 
Encofrado con tabla de monte - cadenas de amarre  
Longitud necesaria 64.75 m² 
Espesor 0.2 m² 
Encofrado necesario 12.95 m² 
 
Acero de refuerzo vigas (tipo ARMEX®) 15x10 
Longitud necesaria 5.25 m 
Desperdicio (5%) 0.2625 m 
Longitud de venta refuerzo ARMEX ® 6.5 m 
Numero de refuerzos necesarios 0.85 2 
Peso    9.91 (kg/unidad) 
Peso total acero de refuerzo  19.82 kg 
 
Hormigón simple vigas f'c=210 kg/cm²   
Área de la sección transversal 0.015 m² 
Longitud cadenas de amarre 5.25 m 
Volumen de cadenas de amarre 0.08 m³ 
 
Encofrado con tabla de monte - vigas 
Longitud necesaria 5.25 m² 
Espesor 0.1 m² 
Encofrado necesario 0.525 m² 
 
Encofrado losa primer piso  
Área 57.0799 m² 
 
Acero losa de entre piso N+2.3 fy=4200 kg/cm² 
Se
cc
ió
n
 
lo
n
gi
tu
d
in
al
 
Longitud  7.95 m 
Desperdicio 5% 0.3975 m 
Ø12 mm @20 cm   34 u 
Se
cc
ió
n
 
tr
an
sv
er
s
al
 
Longitud  8.10 m 
Desperdicio 5% 0.405 m 
Ø12 mm @20 cm   34 u 
Número necesario de barrillas 68 u 
Peso      5.33 (kg/unidad) 
Peso total 362.44 Kg 
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Hormigón losa de primer piso 
Áreas de hormigón    57.0799 m² 
Área hueca de escaleras   5.3822 m² 
Espesor de losa   0.2 m 
Volumen hormigón de losa 10.34 m³ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segundo piso 
 
Bloques necesarios mampostería 
 Segundo piso Muros exteriores 55.88 m² 
  Muros interiores 26.73 m² 
  Desperdicio (5%) 4.13 m² 
Total 86.74 m² 
 
Columnas de hormigón armado (15x15) f'c=210 kg/cm² 
Se
cc
ió
n
 
co
lu
m
n
a Base 0.15 m 
Altura 0.15 m 
Área de la sección 0.0225 m² 
Altura (primer piso) 2.6 m 
Volumen por columna 0.059 m³ 
Número de columnas (primer piso) 27 u 
Hormigón para columnas primer piso 1.58 m³ 
 
Encofrado para columnas de hormigón armado (primer piso) 
Número de caras para encofrar por 
columna 
2 u 
Área de la cara por columna 0.39 m 
Número de columnas  27 u 
Encofrado necesario 21.06 m 
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Acero de refuerzo columnas segundo piso (tipo ARMEX®) 15x15 
Longitud necesaria 70.2 m 
Longitud de venta refuerzo ARMEX ® 6.5 m 
Numero de refuerzos necesarios 10.80 11 
Peso  11.52 (kg/unidad) 
Peso total acero de refuerzo  126.72 kg 
 
Hormigón cadenas de amarre   
Área de la sección transversal 0.03 m² 
Longitud cadenas de amarre 48.47 m 
Volumen de cadenas de amarre 1.45 m³ 
 
Acero de refuerzo cadenas de cimentación (ARMEX®) 
Longitud necesaria 48.47 m 
Longitud de venta refuerzo ARMEX ® 6.5 m 
Numero de refuerzos necesarios 7.46 8 
Peso  17.61 (kg/unidad) 
Peso total acero de refuerzo  140.88 kg 
 
Encofrado con tabla de monte - cadenas de amarre  
Longitud necesaria 64.75 m² 
Espesor 0.2 m² 
Encofrado necesario 12.95 m² 
 
Acero de refuerzo vigas (tipo ARMEX®) 15x10 
Longitud necesaria 7.2 m 
Desperdicio (5%) 0.36 m 
Longitud de venta refuerzo ARMEX ® 6.5 m 
Numero de refuerzos necesarios 1.16 2 
Peso    9.91 (kg/unidad) 
Peso total acero de refuerzo  19.82 kg 
 
Hormigón simple vigas f'c=210 kg/cm²   
Área de la sección transversal 0.015 m² 
Longitud cadenas de amarre 5.25 m 
Volumen de cadenas de amarre 0.08 m³ 
 
Encofrado con tabla de monte - vigas 
Longitud necesaria 5.25 m² 
Espesor 0.1 m² 
Encofrado necesario 0.525 m² 
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Acero losa de cubierta N+4.7 fy=4200 kg/cm² 
Se
cc
ió
n
 
lo
n
gi
tu
d
in
al
 Longitud  7.95 m 
Desperdicio 
5% 0.3975 m 
Ø12 mm @20 
cm 31 u 
Se
cc
ió
n
 
tr
an
sv
er
sa
l Longitud  8.10 m 
Desperdicio 
5% 0.405 m 
Ø12 mm @20 
cm 32 u 
Número necesario de barrillas 63 u 
Peso      5.33 (kg/unidad) 
Peso total 335.79 kg 
 
Encofrado losa segundo piso 
Área 57.0799 m² 
 
Malla electrosoldada 
Área total hormigón de contra piso 
  
49.49 m² 
 
 
 
 
 
Losa de entrepiso segundo piso 
Áreas de hormigón  1 18.759 m² 
  2 9.36 m² 
  3 5.5575 m² 
  4 5.13 m² 
  5 5.985 m² 
  6 4.7025 m² 
Área total hormigón  38.6967 m² 
Espesor de losa 0.2 m 
Volumen hormigón  7.73934 m³ 
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ANEXO C: ANÁLISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS 
Rubro:  
Cerramiento provisional h=2.4m con tabla de monte y 
pingos 
Unidad: m         
            
Equipos           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Herramienta menor (5% M.O.)         0.34 
           
Subtotal M         0.13 
Mano de obra          
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Albañil (Estruc. Ocup. D2) 1.00 3.45 3.45 0.6500 2.24 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 2.00 3.41 6.82 0.6500 4.43 
Maestro de obra (Estruc. Ocup. 
C1) 0.25 3.82 0.955 0.6500 
0.62 
           
Subtotal O         7.30 
Materiales          
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B 
Clavos (2" -2 1/2" -3"-3 1/2")   kg 0.250 2.5 0.62 
Alfajia 6x6x250 cm   u  0.500 2.50 1.25 
Puntal de madera de eucalipto   m  3.000 1.12 3.36 
Tabla de monte de 30 cm   u  3.300 2.27 7.49 
Subtotal N         12.72 
    Total, Costo Directo (M+N+O) 20.15 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos    
    Costo Total del Rubro   20.15 
    Valor Ofertado   20.15 
 Rubro:  Bodega y oficina 
Unidad: m²         
            
Equipos           
Descripción  
Cantida
d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient
o Costo 
  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 
R 
Herramienta menor (5% M.O.)         0.57 
Subtotal M         0.20 
Mano de obra          
Descripción  
Cantida
d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient
o Costo 
  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 
R 
Albañil (Estruc. Ocup. D2) 1.00 3.45 3.45 1.0000 3.45 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 2.00 3.41 6.82 1.0000 6.82 
Maestro de obra (Estruc. Ocup. 
C1) 0.50 3.82 1.91 1.0000 1.91 
Subtotal O         12.18 
Materiales          
Descripción    
Unida
d Cantidad P.Unitario Costo 
      A B 
C=A x 
B 
Clavos (2" -2 1/2" -3"-3 1/2")   kg 0.400 2.5 1.00 
Alfajia 6x6x250 cm   u  1.000 2.50 2.50 
Puntal de madera de eucalipto   m  2.000 1.12 2.24 
Tabla de monte de 30 cm   u  5.000 2.27 11.35 
Tiras 2.5x2.5x250 cm   u 2.000 0.49 0.98 
Viga de eucalipto de 15x15 cm   m  0.500 4.61 2.31 
Cubierta metálica E=0.6mm   m² 1.000 15.23 15.23 
Subtotal N         35.60 
    Total Costo Directo (M+N+O) 47.98 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos    
    
Costo Total del 
Rubro   47.98 
    Valor Ofertado   47.98 
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Rubro:  Limpieza manual del terreno 
Unidad: m²         
            
Equipos           
Descripción  
Cantida
d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient
o Costo 
  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 
R 
Herramienta menor (5% M.O.)         0.05 
            
            
            
Subtotal M         0.06 
Mano de obra           
Descripción  
Cantida
d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient
o Costo 
  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 
R 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.41 3.41 0.3200 1.09 
Maestro de obra (Estruc. Ocup. 
C1) 0.01 3.82 0.038 0.3200 0.01 
            
            
Subtotal O         1.10 
Materiales           
Descripción    
Unida
d Cantidad P.Unitario Costo 
      A B 
C=A x 
B 
            
Subtotal N         0.00 
    Total Costo Directo (M+N+O) 1.16 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos     
    
Costo Total del 
Rubro   1.16 
    Valor Ofertado   1.16 
 
Rubro:  Replanteo y nivelación con equipo topográfico 
Unidad: m²         
            
Equipos           
Descripción  
Cantida
d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient
o Costo 
  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 
R 
Herramienta menor (5% M.O.)         0.05 
Equipo topografía  1.00 3.75 3.75 0.08 0.30 
            
            
Subtotal M         0.31 
Mano de obra           
Descripción  
Cantida
d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient
o Costo 
  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 
R 
Cadenero (Estrcu. Ocup. D2) 3.00 3.45 10.35 0.0800 0.83 
Maestro de obra (Estruc. Ocup. 
C1) 0.10 3.82 0.382 0.0800 0.03 
Topógrafo 2 1.00 3.82 3.820 0.0800 0.31 
            
Subtotal O         1.16 
Materiales           
Descripción    
Unida
d Cantidad P.Unitario Costo 
      A B 
C=A x 
B 
Tiras 2.5 x2.5 x250 cm   u  0.200 0.49 0.10 
            
Subtotal N         0.10 
    Total Costo Directo (M+N+O) 1.57 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos     
    
Costo Total del 
Rubro   1.57 
    Valor Ofertado   1.57 
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Rubro:  Excavación manual en cimientos y plintos 
Unidad: m³         
            
Equipos           
Descripción  
Cantida
d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient
o Costo 
  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 
R 
Herramienta menor (5% M.O.)         0.43 
            
            
            
Subtotal M         0.25 
Mano de obra           
Descripción  
Cantida
d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient
o Costo 
  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 
R 
Albañil (Estruc. Ocup. D2) 0.10 3.45 0.345 1.2310 0.42 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 2.00 3.41 6.82 1.2310 8.40 
Maestro de obra (Estruc. Ocup. 
C1) 0.25 3.82 0.955 1.2310 1.18 
            
Subtotal O         10.00 
Materiales           
Descripción    
Unida
d Cantidad P.Unitario Costo 
      A B 
C=A x 
B 
            
            
Subtotal N         0.00 
    Total Costo Directo (M+N+O) 10.25 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos     
    
Costo Total del 
Rubro   10.25 
    Valor Ofertado   10.25 
 
Rubro:  Relleno compactado con suelo natural  
Unidad: m³         
            
Equipos           
Descripción  
Cantida
d  Tarifa 
Costo 
Hora 
Rendimient
o Costo 
  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 
R 
Herramienta menor (5% M.O.)         0.27 
Plancha vibropisadora 1.00 6.25 6.25 0.533 3.33 
            
Subtotal M         3.44 
Mano de obra           
Descripción  
Cantida
d  Tarifa 
Costo 
Hora 
Rendimient
o Costo 
  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 
R 
Operador de equipo liviano (E. O. 
D2) 1.00 3.45 3.45 0.5330 1.84 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 2.00 3.41 6.82 0.5330 3.64 
Maestro de obra (Estruc. Ocup. 
C1) 0.10 3.82 0.382 0.5330 0.20 
            
Subtotal O         5.68 
Materiales           
Descripción    
Unida
d Cantidad P.Unitario Costo 
      A B 
C=A x 
B 
Agua   m³ 0.030 0.74 0.02 
            
Subtotal N         0.02 
    Total Costo Directo (M+N+O) 9.14 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos     
    
Costo Total del 
Rubro   9.14 
    Valor Ofertado   9.14 
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Rubro:  
Desalojo de materiales con volqueta (transporte 10km) 
cargada manual 
Unidad: m³         
            
Equipos           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Herramienta menor (5% 
M.O.)         0.35 
Volqueta 9 m³ 0.20 25.00 5.00 0.500 2.50 
            
            
Subtotal M         2.60 
Mano de obra           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 4.00 3.41 13.64 0.500 6.82 
Maestro de obra (Estruc. 
Ocup. C1) 0.10 3.82 0.382 0.500 0.19 
Chofer licencia "E" (Chofer 
cat "E") 0.20 4.67 0.934 0.500 0.47 
            
Subtotal O         7.48 
Materiales           
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B 
            
            
Subtotal N         0.00 
    Total Costo Directo (M+N+O) 10.08 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos     
    
Costo Total del 
Rubro   10.08 
    Valor Ofertado   10.08 
 
 
Rubro:  Replantillo H.S. 140 kg/cm².Equipo: concreto 1 saco 
Unidad: m³         
Equipos           
Descripción  
Cantida
d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient
o Costo 
  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 
R 
Herramienta menor (5% M.O.)         1.62 
Concretera 1 saco 1.00 5.00 5.00 1.0000 5.00 
Subtotal M         5.20 
Mano de obra           
Descripción  
Cantida
d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient
o Costo 
  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 
R 
Albañil (Estruc. Ocup. D2) 6.00 3.45 20.7 1.0000 20.70 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 2.00 3.41 6.82 1.0000 6.82 
Maestro de obra (Estruc. Ocup. 
C1) 1.00 3.82 3.82 1.0000 3.82 
Operador de equipo liviano 
(E.O.D2) 1.00 3.45 3.45 1.0000 3.45 
Subtotal O         34.79 
Materiales           
Descripción    
Unida
d Cantidad P.Unitario Costo 
      A B 
C=A x 
B 
Cemento portland   sac 6.180 7.5 46.35 
Ripio   m³ 0.950 13.50 12.83 
Arena   m³ 0.650 13.50 8.78 
Agua   m³ 0.240 0.74 0.18 
Subtotal N         68.13 
    Total Costo Directo (M+N+O) 108.12 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos     
    
Costo Total del 
Rubro   108.12 
    Valor Ofertado   108.12 
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Rubro:  
Hormigón ciclópeo 60% kg/cm² H.S y 40% piedra 
f'c=210 kg/cm² 
Unidad: m³         
            
Equipos           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Herramienta menor (5% 
M.O.)         1.62 
Concretera 1 saco 1.00 5.00 5.00 1.0000 5.00 
Subtotal M         5.20 
Mano de obra           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Albañil (Estruc. Ocup. D2) 2.00 3.45 6.9 1.0000 6.90 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 6.00 3.41 20.46 1.0000 20.46 
Maestro de obra (Estruc. 
Ocup. C1) 0.50 3.82 1.91 1.0000 1.91 
Operador de equipo liviano  1.00 3.45 3.45 1.0000 3.45 
Subtotal O         32.72 
Materiales           
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B 
Cemento portland   sac 4.330 7.5 32.48 
Ripio   m³ 0.570 13.50 7.70 
Piedra Bola   m³ 0.500 8.33 4.17 
Agua   m³ 0.140 0.74 0.10 
Aditivo Plastimet   kg 1.300 2.09 2.72 
      
      
Subtotal N         47.16 
    Total Costo Directo (M+N+O) 85.08 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos     
    
Costo Total del 
Rubro   85.08 
    Valor Ofertado   85.08 
 
Rubro:  
Plintos hormigón simple f'c=210 kg/cm², no inc. 
Encofrado 
Unidad: m³         
            
Equipos           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Herramienta menor (5% 
M.O.)         1.62 
Concretera 1 saco 1.00 5.00 5.00 1.000 5.00 
Vibrador 1.00 4.30 4.30 1.000 4.30 
            
Subtotal M         9.50 
Mano de obra           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 6.00 3.41 20.46 1.000 20.46 
Maestro de obra  1.00 3.82 3.82 1.000 3.82 
Albañil 2.00 3.45 6.90 1.000 6.90 
Operador de equipo liviano  1.00 3.45 3.45 1.000 3.45 
Subtotal O         34.63 
Materiales           
Descripción    
Unida
d Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B 
Cemento Portland gris   kg 360.500 0.15 54.08 
Arena   m³ 0.650 13.50 8.78 
Ripio   m³ 0.950 13.50 12.83 
Agua   m³ 0.250 0.74 0.19 
Aditivo platimet   kg 2.160 2.09 4.51 
            
Subtotal N         80.37 
    Total Costo Directo (M+N+O) 124.50 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos     
    
Costo Total del 
Rubro   124.50 
    Valor Ofertado   124.50 
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Rubro:  Encofrado tabla de monte (1 uso) cimentaciones 
Unidad: m²         
            
Equipos           
Descripción  
Cantida
d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient
o Costo 
  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 
R 
Herramienta menor (5% 
M.O.)         0.16 
            
            
            
Subtotal M         0.07 
Mano de obra           
Descripción  
Cantida
d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient
o Costo 
  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 
R 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 2.00 3.41 6.82 0.3300 2.25 
Carpintero (Estruc. Ocup. D2) 1.00 3.45 3.45 0.3300 1.14 
            
            
Subtotal O         3.39 
Materiales           
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B 
Aceite quemado   gl 0.060 0.51 0.03 
Clavos (2"-2 1/2-3 1/2")   kg 0.400 2.50 1.00 
Alfajia 7x7x250 cm   u  4.550 3.00 13.65 
Tabla de monte 30 cm   u 1.670 2.27 3.79 
Subtotal N         18.47 
    Total Costo Directo (M+N+O) 21.93 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos     
    
Costo Total del 
Rubro   21.93 
    Valor Ofertado   21.93 
 
Rubro:  
Hormigón simple cadenas de cimentación f'c=210 kg/cm², 
no inc. Encofrado 
Unidad: m³         
            
Equipos           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Herramienta menor (5% )         1.62 
Concretera 1 saco 1.00 5.00 5.00 1.000 5.00 
Vibrador 1.00 4.30 4.30 1.000 4.30 
            
Subtotal M         9.50 
Mano de obra           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 6.00 3.41 20.46 1.000 20.46 
Maestro de obra  1.00 3.82 3.82 1.000 3.82 
Albañil 2.00 3.45 6.90 1.000 6.90 
Operador de equipo liviano  1.00 3.45 3.45 1.000 3.45 
Subtotal O         34.63 
Materiales           
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B 
Cemento Portland    sac 7.210 7.50 54.08 
Arena   m³ 0.650 13.50 8.78 
Ripio   m³ 0.950 13.50 12.83 
Agua   m³ 0.250 0.74 0.19 
Aditivo platimet   kg 2.100 2.09 4.39 
            
            
Subtotal N         80.25 
    Total Costo Directo (M+N+O) 124.38 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos     
    Costo Total del Rubro   124.38 
    Valor Ofertado   124.38 
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Rubro:  
Hormigón en losa de 10 cm, f'c=210 kg/cm², no 
inc.Encofrado 
Unidad: m³         
            
Equipos           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Herramienta menor (5%)         1.62 
Concretera 1 saco 1.00 5.00 5.00 1.000 5.00 
Vibrador 1.00 4.30 4.30 1.000 4.30 
Elevador 1.00 6.8 6.80 1.000 6.80 
Subtotal M         16.30 
Mano de obra           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 6.00 3.41 20.46 1.000 20.46 
Maestro de obra  1.00 3.82 3.82 1.000 3.82 
Albañil 2.00 3.45 6.90 1.000 6.90 
Operador de equipo liviano  1.00 3.45 3.45 1.000 3.45 
Subtotal O         34.63 
Materiales           
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B 
Cemento Portland    sac 7.210 7.50 54.08 
Arena   m³ 0.650 13.50 8.78 
Ripio   m³ 0.950 13.50 12.83 
Agua   m³ 0.200 0.74 0.15 
Aditivo acelerante   kg 2.160 1.10 2.38 
Impermeabilizante   kg 1.500 1.38 2.07 
            
Subtotal N         80.27 
    Total Costo Directo (M+N+O) 131.20 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos     
    Costo Total del Rubro   131.20 
    Valor Ofertado   131.20 
 
 
Rubro:  
Malla electrosoldada 5 mm a 10 cm (malla R-
196) 
Unidad: m²         
            
Equipos           
Descripción  
Cantid
ad  Tarifa 
Costo 
Hora 
Rendimie
nto Costo 
  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 
R 
Herramienta menor (5% M.O.)         0.03 
            
Subtotal M         0.02 
Mano de obra           
Descripción  
Cantid
ad  Tarifa 
Costo 
Hora 
Rendimie
nto Costo 
  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 
R 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.41 3.41 0.0800 0.27 
Albañil 1.00 3.45 3.45 0.0800 0.28 
Maestro de obra (Estruc. Ocup. C1) 0.10 3.82 0.382 0.0800 0.03 
            
Subtotal O         0.58 
Materiales           
Descripción    
Unida
d Cantidad P.Unitario Costo 
      A B 
C=A x 
B 
Malla ARMEX R-196 (6.25x2.40) 5.00 
mm 10x10 cm   m² 1.050 3.97 4.17 
            
Subtotal N         4.17 
    
Total Costo Directo 
(M+N+O) 4.77 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos     
    
Costo Total del 
Rubro   4.77 
    Valor Ofertado   4.77 
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Rubro:  Acero de refuerzo para zapata corrida fy=4200 kg/cm²  
Unidad: kg         
            
Equipos           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Herramienta menor (5%)         0.01 
Cortadora/dobladora 1.00 0.51 0.51 0.0400 0.02 
            
            
Subtotal M         0.03 
Mano de obra           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Fierrero (Estruc. Ocup. D2) 1.00 3.45 3.45 0.040 0.14 
Maestro de obra  0.10 3.82 0.38 0.040 0.02 
Peón de fierrero 1.00 3.41 3.41 0.040 0.14 
           
Subtotal O         0.29 
Materiales           
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B 
Alambre galvanizado No. 18 kg 0.050 2.07 0.10 
Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm² kg 1.050 1.08 1.13 
            
Subtotal N         1.24 
    Total Costo Directo (M+N+O) 1.56 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos     
    Costo Total del Rubro   1.56 
    Valor Ofertado   1.56 
 
 
 
Rubro:  
Acero de refuerzo cadenas de cimentación (tipo ARMEX 
®) fy=5000 kg/cm² 
Unidad: kg         
            
Equipos           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Herramienta menor (5%)         0.01 
Cortadora/ dobladora 1.00 0.51 0.51 0.040 0.02 
            
            
Subtotal M         0.03 
Mano de obra           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.41 3.41 0.0400 0.14 
Maestro  de obra  0.10 3.45 0.345 0.0400 0.01 
Fierrero (Estruc. Ocup. D2) 1.00 3.82 3.82 0.0400 0.15 
            
Subtotal O         0.30 
Materiales           
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B 
Viga de cimentación V-C9 
tipo ARMEX   kg 30.36 40.18 1.32 
Alambre galvanizado No 18 kg 1.050 1.08 1.13 
            
            
            
            
            
Subtotal N         2.45 
    Total Costo Directo (M+N+O) 2.79 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos     
    
Costo Total del 
Rubro   2.79 
    Valor Ofertado   2.79 
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Rubro:  
Hormigón en losa de 10 cm, f'c=210 kg/cm², no 
inc.Encofrado 
Unidad: m³         
            
Equipos           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Herramienta menor (5%)         1.62 
Concretera 1 saco 1.00 5.00 5.00 1.000 5.00 
Vibrador 1.00 4.30 4.30 1.000 4.30 
Elevador 1.00 6.8 6.80 1.000 6.80 
Subtotal M         16.30 
Mano de obra           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 6.00 3.41 20.46 1.000 20.46 
Maestro de obra  1.00 3.82 3.82 1.000 3.82 
Albañil 2.00 3.45 6.90 1.000 6.90 
Operador de equipo liviano  1.00 3.45 3.45 1.000 3.45 
Subtotal O         34.63 
Materiales           
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B 
Cemento Portland    sac 7.210 7.50 54.08 
Arena   m³ 0.650 13.50 8.78 
Ripio   m³ 0.950 13.50 12.83 
Agua   m³ 0.200 0.74 0.15 
Aditivo acelerante   kg 2.160 1.10 2.38 
Impermeabilizante   kg 1.500 1.38 2.07 
Subtotal N         80.27 
    Total Costo Directo (M+N+O) 131.20 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos     
    Costo Total del Rubro   131.20 
    Valor Ofertado   131.20 
 
 
 
Rubro:  Mampostería de bloque de carga e=15 cm mortero 1:6 
Unidad: m²         
            
Equipos           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Herramienta menor (5%)         0.21 
Andamio 1.30 0.05 0.07 0.6150 0.04 
            
            
Subtotal M         0.16 
Mano de obra           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Albañil (Estruc. Ocup. D2) 1.00 3.45 3.45 0.6150 2.12 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.41 3.41 0.6150 2.10 
Maestro de obra  0.10 3.82 0.382 0.6150 0.23 
            
Subtotal O         4.45 
Materiales           
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B 
Cemento portland   sac 0.154 7.5 1.16 
Arena   m³ 0.031 13.50 0.42 
Agua   m³ 0.008 0.74 0.01 
Bloque pesado 15x20x40 cm   u  13.000 0.42 5.46 
            
            
            
Subtotal N         7.04 
    Total Costo Directo (M+N+O) 11.65 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos     
    Costo Total del Rubro   11.65 
    Valor Ofertado   11.65 
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Rubro:  
Hormigón simple columas 15x15 f'c=210 kg/cm², no inc. 
Encofrado 
Unidad: m³         
            
Equipos           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Herramienta menor (5%)         1.78 
Vibrador 1.00 4.30 4.30 1.0000 4.30 
Andamio 1.00 0.05 0.05 1.0000 0.05 
Concretera 1 saco 1.00 5.00 5.00 1.0000 5 
Subtotal M         9.55 
Mano de obra           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Albañil (Estruc. Ocup. D2) 3.00 3.45 10.35 1.0000 10.35 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 6.00 3.41 20.46 1.0000 20.46 
Maestro de obra 1.00 3.82 3.82 1.0000 3.82 
Operador de equipo liviano 
(E.O.D2) 1.00 3.45 3.45 1.0000 3.45 
Subtotal O         38.08 
Materiales           
Descripción    
Unida
d Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B 
Cemento portland   sac 7.210 7.5 54.08 
Ripio   m³ 0.950 13.50 12.83 
Arena   m³ 0.650 13.50 8.78 
Agua   m³ 0.240 0.74 0.18 
Aditivo Plastimet   kg 2.100 2.09 4.39 
            
            
Subtotal N         80.24 
    Total Costo Directo (M+N+O) 127.87 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos     
    
Costo Total del 
Rubro   127.87 
    Valor Ofertado   127.87 
 
Rubro:  
Acero de refuerzo columnas (tipo ARMEX ®) fy=5000 
kg/cm² 
Unidad: kg         
            
Equipos           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Herramienta menor (5% 
M.O.)         0.01 
Cortadora/ dobladora 1.00 0.51 0.51 0.0440 0.02 
            
            
Subtotal M         0.03 
Mano de obra           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Fierrero (Estruc. Ocup. D2) 1.00 3.45 3.45 0.0444 0.15 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.41 3.41 0.0444 0.15 
Maestro de obra 0.10 3.82 0.382 0.0444 0.02 
            
Subtotal O         0.32 
Materiales           
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B 
Columna C3 tipo ARMEX   kg 11.52 38.40 3.33 
            
            
            
            
            
            
Subtotal N         3.33 
    Total Costo Directo (M+N+O) 3.68 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos     
    
Costo Total del 
Rubro   3.68 
    Valor Ofertado   3.68 
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Rubro:  Encofrado tabla de monte (1 uso) para columnas 
Unidad: m²         
            
Equipos           
Descripción  
Cantida
d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient
o Costo 
  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 
R 
Herramienta menor (5%)         0.27 
            
Subtotal M         0.11 
Mano de obra           
Descripción  
Cantida
d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient
o Costo 
  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 
R 
Peón de carpitero  1.00 3.41 3.41 0.5700 1.94 
Carpintero (Estruc. Ocup. D2) 2.00 3.45 6.90 0.5700 3.93 
            
            
Subtotal O         5.88 
Materiales           
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B 
Puntal de madera de 
eucalipto   m 1.500 1.1 1.68 
Aceite quemado   gl 0.060 0.51 0.03 
Clavos (2"-2 1/2-3 1/2")   kg 0.400 2.50 1.00 
Alfajia 7x7x250 cm   u  1.450 3.00 4.35 
Tabla de monte 20 cm   u 2.760 1.67 4.61 
            
Subtotal N         11.67 
    Total Costo Directo (M+N+O) 17.66 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos     
    
Costo Total del 
Rubro   17.66 
    Valor Ofertado   17.66 
 
Rubro:  Hormigón en escaleras, f'c=210 kg/cm², no inc.Encofrado 
Unidad: m³         
            
Equipos           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Herramienta menor (5%)         1.78 
Vibrador 1.00 4.30 4.30 1.1000 4.73 
Andamio 1.00 0.05 0.05 1.1000 0.06 
Concretera 1 saco 1.00 5.00 5.00 1.1000 5.5 
Subtotal M         10.58 
Mano de obra           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Albañil (Estruc. Ocup. D2) 2.00 3.45 6.9 1.1000 7.59 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 6.00 3.41 20.46 1.1000 22.51 
Maestro de obra  1.00 3.82 3.82 1.1000 4.20 
Operador de equipo liviano  1.00 3.45 3.45 1.1000 3.80 
Subtotal O         38.09 
Materiales           
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B 
Cemento portland   sac 7.210 7.5 54.08 
Ripio   m³ 0.950 13.50 12.83 
Arena   m³ 0.650 13.50 8.78 
Agua   m³ 0.250 0.74 0.19 
Aditivo Plastimet   kg 2.160 2.09 4.51 
Subtotal N         80.37 
    Total Costo Directo (M+N+O) 129.05 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos     
    Costo Total del Rubro   129.05 
    Valor Ofertado   129.05 
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Rubro:  Acero de refuerzo escaleras fy=4200 kg/cm² 
Unidad: kg         
            
Equipos           
Descripción  
Cantida
d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient
o Costo 
  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 
R 
Herramienta menor (5% M.O.)         0.01 
Cortadora/Dobladora 1.00 0.51 0.51 0.0400 0.02 
            
Subtotal M         0.03 
Mano de obra           
Descripción  
Cantida
d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient
o Costo 
  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 
R 
Fierrero (Estruc. Ocup. D2) 1.00 3.45 3.45 0.0400 0.14 
Maestro de obra  0.10 3.82 0.38 0.0400 0.02 
Peón de fierrero  1.00 3.41 3.41 0.0400 0.14 
            
Subtotal O         0.29 
Materiales           
Descripción    
Unida
d Cantidad P.Unitario Costo 
      A B 
C=A x 
B 
Alambre galvanizado No.18   kg 0.050 2.07 0.10 
Acero de refuerzo fy=4200 
kg/cm²   kg 1.050 1.08 1.13 
            
Subtotal N         1.24 
    Total Costo Directo (M+N+O) 1.56 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos     
    
Costo Total del 
Rubro   1.56 
    Valor Ofertado   1.56 
 
Rubro:  
Encofrado con tablero contrachapado (1 uso) para 
escaleras 
Unidad: m²         
            
Equipos           
Descripción  
Cantida
d  Tarifa 
Costo 
Hora 
Rendimient
o Costo 
  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 
R 
Herramienta menor (5% M.O.)         0.27 
            
Subtotal M         0.11 
Mano de obra           
Descripción  
Cantida
d  Tarifa 
Costo 
Hora 
Rendimient
o Costo 
  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 
R 
Peón de carpintero (Estruc. 
Ocup. E2) 1.00 3.41 3.41 0.5700 1.94 
Carpintero (Estruc. Ocup. D2) 2.00 3.45 6.90 0.5700 3.93 
Subtotal O         5.88 
Materiales           
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B 
Puntal de madera de eucalipto   m 1.670 1.1 1.87 
Tablero triplex corriente 1.22x.244x15c u 0.340 33.57 11.41 
Clavos (2"-2 1/2-3 1/2")   kg 0.400 2.50 1.00 
Alfajia 7x7x250 cm   u  1.560 3.00 4.68 
Pernos de 3/8 plg   u 30.000 0.05 1.50 
            
            
Subtotal N         20.46 
    Total Costo Directo (M+N+O) 26.45 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos     
    
Costo Total del 
Rubro   26.45 
    Valor Ofertado   26.45 
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Rubro:  
Hormigón simple cadenas de amarre f'c=210 kg/cm², no inc. 
Encofrado 
Unidad: m³         
            
Equipos           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Herramienta menor (5% 
M.O.)         1.62 
Concretera 1 saco 1.00 5.00 5.00 1.000 5.00 
Vibrador 1.00 4.30 4.30 1.000 4.30 
            
Subtotal M         9.50 
Mano de obra           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 6.00 3.41 20.46 1.000 20.46 
Maestro de obra  1.00 3.82 3.82 1.000 3.82 
Albañil 2.00 3.45 6.90 1.000 6.90 
Operador de equipo 
liviano  1.00 3.45 3.45 1.000 3.45 
Subtotal O         34.63 
Materiales           
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B 
Cemento Portland    sac 7.210 7.50 54.08 
Arena   m³ 0.650 13.50 8.78 
Ripio   m³ 0.950 13.50 12.83 
Agua   m³ 0.250 0.74 0.19 
Aditivo platimet   kg 2.100 2.09 4.39 
            
            
Subtotal N         80.25 
    Total Costo Directo (M+N+O) 124.38 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos     
    Costo Total del Rubro   124.38 
    Valor Ofertado   124.38 
 
Rubro:  
Acero de refuerzo cadenas de amarre (tipo ARMEX ®) 
fy=5000 kg/cm² 
Unidad: kg         
            
Equipos           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Herramienta menor (5%)         0.01 
Cortadora/ dobladora 1.00 0.51 0.51 0.040 0.02 
            
            
Subtotal M         0.02 
Mano de obra           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.41 3.41 0.0400 0.14 
Maestro de obra  0.10 3.45 0.345 0.0400 0.01 
Fierrero (Estruc. Ocup. D2) 1.00 3.82 3.82 0.0400 0.15 
            
Subtotal O         0.30 
Materiales           
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B 
Viga de amarre V-C7 tipo 
ARMEX   kg 17.61 38.40 2.18 
Alambre galvanizado No 
18   kg 1.050 1.08 1.13 
            
            
            
            
            
Subtotal N         3.31 
    Total Costo Directo (M+N+O) 3.64 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos     
    Costo Total del Rubro   3.64 
    Valor Ofertado   3.64 
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Rubro:  Encofrado tabla de monte - losa e=20cm (1 uso) 
Unidad: m²         
            
Equipos           
Descripción  
Cantida
d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient
o Costo 
  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 
R 
Herramienta menor (5% M.O.)         0.19 
            
Subtotal M         0.08 
Mano de obra           
Descripción  
Cantida
d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient
o Costo 
  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 
R 
Peón de carpintero  1.00 3.41 3.41 0.4000 1.36 
Carpintero (Estruc. Ocup. D2) 2.00 3.45 6.90 0.4000 2.76 
Subtotal O         4.12 
Materiales           
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B 
C=A x 
B 
Puntal de madera de eucalipto   m 3.000 1.12 3.36 
Aceite quemado   gl 0.060 0.51 0.03 
Clavos (2"-2 1/2-3 1/2")   kg 0.400 2.50 1.00 
Alfajia 7x7x250 cm   u  1.250 3.00 3.75 
Tabla encofrado de monte 20 
cm   u 2.310 1.67 3.86 
Subtotal N         12.00 
    Total Costo Directo (M+N+O) 16.20 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos     
    
Costo Total del 
Rubro   16.20 
    Valor Ofertado   16.20 
 
 
Rubro:  Encofrado tabla de monte - cadenas de amarre (1 uso) 
Unidad: m²         
            
Equipos           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Herramienta menor (5%)         0.16 
            
            
            
Subtotal M         0.07 
Mano de obra           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Peón de carpintero 1.00 3.41 3.41 0.3300 1.13 
Carpintero (Estruc. Ocup. D2) 2.00 3.45 6.90 0.3300 2.28 
            
            
Subtotal O         3.40 
Materiales           
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B 
Aceite quemado   gl 0.060 0.51 0.03 
Clavos (2"-2 1/2-3 1/2")   kg 0.400 2.50 1.00 
Alfajia 7x7x250 cm   u  4.550 3.00 13.65 
Tabla de monte 30 cm    u 1.670 2.27 3.79 
            
            
            
Subtotal N         18.47 
    Total Costo Directo (M+N+O) 21.94 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos     
    Costo Total del Rubro   21.94 
    Valor Ofertado   21.94 
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Rubro:  Acero de refuerzo vigas (tipo ARMEX ®) fy=5000 kg/cm² 
Unidad: kg         
            
Equipos           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Herramienta menor (5%)         0.01 
Cortadora/ dobladora 1.00 0.51 0.51 0.0400 0.02 
            
            
Subtotal M         0.03 
Mano de obra           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.41 3.41 0.0400 0.14 
Fierrero (Estruc. Ocup. D2) 1.00 3.45 3.45 0.0400 0.14 
Maestro de obra  0.10 3.82 0.382 0.0400 0.02 
            
Subtotal O         0.29 
Materiales           
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B 
Viga V2 tipo ARMEX   kg 9.910 22.51 2.27 
Alambre galvanizado No 18   kg 0.050 2.07 0.10 
            
            
            
            
            
Subtotal N         2.37 
    Total Costo Directo (M+N+O) 2.69 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos     
    Costo Total del Rubro   2.69 
    Valor Ofertado   2.69 
 
 
 
Rubro:  Hormigón simple vigas f'c=210 kg/cm², no inc. Encofrado 
Unidad: m³         
            
Equipos           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Herramienta menor (5%)         1.78 
Vibrador 1.00 4.30 4.30 1.0000 4.30 
Concretera 1 saco 1.00 5.00 5.00 1.0000 5.00 
            
Subtotal M         9.66 
Mano de obra           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Albañil (Estruc. Ocup. D2) 1.00 3.45 3.45 1.0000 3.45 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.41 3.41 1.0000 3.41 
Maestro de obra  0.10 3.82 0.382 1.0000 0.38 
Operador de equipo liviano  1.00 3.45 3.45 1.0000 3.45 
Subtotal O         10.69 
Materiales           
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B 
Cemento portland   sac 7.210 7.5 54.08 
Ripio   m³ 0.950 13.50 12.83 
Arena   m³ 0.650 13.50 8.78 
Agua   m³ 0.250 0.74 0.19 
Aditivo plastimet   kg 2.160 2.09 4.51 
            
            
Subtotal N         80.37 
    Total Costo Directo (M+N+O) 100.73 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos     
    Costo Total del Rubro   100.73 
    Valor Ofertado   100.73 
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Rubro:  Encofrado tabla de monte - viga (1 uso) 
Unidad: m²         
            
Equipos           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Herramienta menor (5%)         0.27 
            
            
            
Subtotal M         0.11 
Mano de obra           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Peón de carpintero  2.00 3.41 6.82 0.5700 3.89 
Carpintero (Estruc. Ocup. D2) 1.00 3.45 3.45 0.5700 1.97 
            
            
Subtotal O         5.85 
Materiales           
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B 
Aceite quemado   gl 0.060 0.51 0.03 
Clavos (2"-2 1/2-3 1/2")   kg 0.400 2.50 1.00 
Alfajia 7x7x250 cm   u  1.610 3.00 4.83 
Tabla de monte 20 cm    u 0.870 1.67 1.45 
            
            
            
Subtotal N         7.31 
    Total Costo Directo (M+N+O) 13.28 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos     
    Costo Total del Rubro   13.28 
    Valor Ofertado   13.28 
 
 
 
Rubro:  
Acero de refuerzo losa de entre piso nivel=2.3m 
fy=4200 kg/cm² 
Unidad: kg         
            
Equipos           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Herramienta menor (5%)         0.01 
Cortadora dobladora 1.00 0.51 0.51 0.040 0.02 
            
            
Subtotal M         0.03 
Mano de obra           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Fierrero (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.45 3.45 0.0400 0.14 
Maestro de obra  0.10 3.82 0.38 0.0400 0.02 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.41 3.41 0.0400 0.14 
            
Subtotal O         0.29 
Materiales           
Descripción    
Unida
d Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B 
Alambre galvanizado No 18   kg 0.050 2.07 0.10 
Acero de refuerzp fy=4200 
kg/cm²   kg 1.050 1.08 1.13 
            
            
            
            
            
Subtotal N         1.24 
    Total Costo Directo (M+N+O) 1.56 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos     
    
Costo Total del 
Rubro   1.56 
    Valor Ofertado   1.56 
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Rubro:  
Hormigón en losa nivel=2.30 m f'c=210 kg/cm², no inc. 
Encofrado 
Unidad: m³         
            
Equipos           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Herramienta menor (5%)         1.62 
Vibrador 1.00 4.30 4.30 1.0000 4.30 
Elevador (1 saco) 1.00 6.80 6.80 1.0000 6.80 
Concretera 1 saco 1.00 5.00 5.00 1.0000 5.00 
Subtotal M         16.30 
Mano de obra           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Albañil (Estruc. Ocup. 
D2) 2.00 3.45 6.9 1.0000 6.90 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 6.00 3.41 20.46 1.0000 20.46 
Maestro de obra  1.00 3.82 3.82 1.0000 3.82 
Operador de equipo 
liviano  1.00 3.45 3.45 1.0000 3.45 
Subtotal O         34.63 
Materiales           
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B 
Cemento portland   sac 7.210 7.5 54.08 
Ripio   m³ 0.950 13.50 12.83 
Arena   m³ 0.650 13.50 8.78 
Agua   m³ 0.200 0.74 0.15 
Aditivo acelerante   kg 2.160 1.10 2.38 
Impermeabilizante   kg 1.500 1.38 2.07 
            
Subtotal N         80.27 
    Total Costo Directo (M+N+O) 131.20 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos     
    Costo Total del Rubro   131.20 
    Valor Ofertado   131.20 
 
Rubro:  
Punto de agua Fría PVC 1/2" roscable, incluye 
accesorios 
Unidad: pto         
            
Equipos           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 
R 
Herramienta menor (5%)         0.66 
            
Subtotal M         0.39 
Mano de obra           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 
R 
Plomero (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.45 3.45 1.9405 6.69 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.41 3.41 1.9405 6.62 
Maestro de obra  0.11 3.82 0.4202 1.9405 0.82 
            
Subtotal O         14.13 
Materiales           
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B 
C=A x 
B 
Codo de PVC roscable 1/2 
x90   u  2.000 0.45 0.90 
Tee PVC 1/2"   u  2.000 0.63 1.26 
Teflón plástico   u  4.000 0.30 1.20 
Tubo PVC roscable 1/2"   m 3.000 0.95 2.85 
Unión PVC roscable 1/2"   u  1.000 0.37 0.37 
Universal PVC roscable 1/2"   u  1.000 0.79 0.79 
Subtotal N         7.37 
    Total Costo Directo (M+N+O) 21.89 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos     
    
Costo Total del 
Rubro   21.89 
    Valor Ofertado   21.89 
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Rubro:  
Punto de agua caliente PVC 1/2" roscable, incluye 
accesorios 
Unidad: pto         
            
Equipos           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Herramienta menor (5% )         0.66 
            
            
            
Subtotal M         0.39 
Mano de obra           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Plomero (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.45 3.45 1.9405 6.69 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.41 3.41 1.9405 6.62 
Maestro de obra  0.11 3.82 0.4202 1.9405 0.82 
            
Subtotal O         14.13 
Materiales           
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B 
Codo de PVC roscable 1/2" x 
90   u  2.000 0.5 0.90 
Tee PVC 1/2"   u  2.000 0.63 1.26 
Teflón plástico   u  4.000 0.30 1.20 
Tubo PVC roscable 1/2"   m 3.000 0.95 2.85 
Unión PVC roscable 1/2"   u  1.000 0.37 0.37 
Universal PVC roscable 1/2"   u  1.000 0.79 0.79 
            
Subtotal N         7.37 
    Total Costo Directo (M+N+O) 21.89 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos     
    
Costo Total del 
Rubro   21.89 
    Valor Ofertado   21.89 
 
Rubro:  
Tubería PVC 1/2" roscable agua fría, incluye 
accesorios 
Unidad: m         
            
Equipos           
Descripción  
Cantida
d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient
o Costo 
  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 
R 
Herramienta menor (5% M.O.)         0.07 
Subtotal M         0.04 
Mano de obra           
Descripción  
Cantida
d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient
o Costo 
  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 
R 
Peón de carpintero 1.00 3.41 3.41 0.2000 0.68 
Maestro de obra 0.10 3.82 0.38 0.2000 0.08 
Plomero 1.00 3.45 3.45 0.2000 0.69 
            
Subtotal O         1.45 
Materiales           
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B 
C=A x 
B 
Codo de PVC roscable 1/2" x 
90   u  0.100 0.45 0.05 
Tee PVC 1/2"   u  0.100 0.63 0.06 
Teflón plástico   u  0.300 0.30 0.09 
Tubo PVC roscable 1/2"   m 1.050 0.95 1.00 
Unión PVC roscable 1/2"   u  0.330 0.37 0.12 
Subtotal N         1.32 
    Total Costo Directo (M+N+O) 2.81 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos     
    
Costo Total del 
Rubro   2.81 
    Valor Ofertado   2.81 
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Rubro:  
Tubería PVC 1/2" roscable agua caliente, incluye 
accesorios 
Unidad: m         
            
Equipos           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Herramienta menor (5%)         0.07 
            
            
Subtotal M         0.04 
Mano de obra           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Peón de carpintero  1.00 3.41 3.41 0.2000 0.68 
Maestro de obra  0.10 3.82 0.38 0.2000 0.08 
Plomero 1.00 3.45 3.45 0.2000 0.69 
            
Subtotal O         1.45 
Materiales           
Descripción    
Unida
d Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B 
Codo de PVC roscable 1/2" x 
90   u  0.100 0.45 0.05 
Tee PVC 1/2"   u  0.100 0.63 0.06 
Teflon plástico   u  0.300 0.30 0.09 
Tubo PVC roscable 1/2"   m 1.050 0.95 1.00 
Unión PVC roscable 1/2"   u  0.330 0.37 0.12 
            
            
Subtotal N         1.32 
    Total Costo Directo (M+N+O) 2.81 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos     
    
Costo Total del 
Rubro   2.81 
    Valor Ofertado   2.81 
 
Rubro:  Calefón a gas 16 litros. Instalado 
Unidad: u         
            
Equipos           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Herramienta menor (5% M.O.)         1.59 
            
            
            
Subtotal M         0.29 
Mano de obra           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Peón de plomero  2.00 3.57 7.14 3.200 22.85 
Maestro de obra 0.10 3.22 0.32 3.200 1.03 
Plomero  1.00 3.18 3.18 3.200 10.18 
            
Subtotal O         34.05 
Materiales           
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B 
Calefón a gas 16 litros   u  1.000 516.96 516.96 
Teflón plástico   u 0.500 0.30 0.15 
Tubo de abasto (calefón) u 2.000 4.32 8.64 
            
            
            
            
Subtotal N         525.75 
    Total Costo Directo (M+N+O) 560.09 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos     
    Costo Total del Rubro 560.09 
    Valor Ofertado   560.09 
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Rubro:  Punto de desague PVC 50 mm, incluye accesorios  Rubro:  Punto de desague PVC 110mm, incluye accesorios 
Unidad: pto          Unidad: pto         
                         
Equipos            Equipos           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo  Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R    A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Herramienta menor (5% M.O.)         0.68  Herramienta menor (5% M.O.)         0.68 
                         
                         
                         
Subtotal M         0.40  Subtotal M         0.40 
Mano de obra            Mano de obra           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo  Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R    A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Plomero (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.45 3.45 2.0000 6.90  Plomero (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.45 3.45 2.0000 6.90 
Peón de plomero  1.00 3.41 3.41 2.0000 6.82  Peón de plomero  1.00 3.41 3.41 2.0000 6.82 
Maestro de obra  0.10 3.82 0.382 2.0000 0.76  Maestro de obra  0.10 3.82 0.382 2.0000 0.76 
                         
Subtotal O         14.48  Subtotal O         14.48 
Materiales            Materiales           
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo  Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B        A B C=A x B 
Tubo PVC 50 mm   m 3.000 1.77 5.31  Unión desague PVC 110 mm   u  2.000 2.2 4.36 
Polipega   gl 0.050 47.19 2.36  Polipega   gl 0.010 47.18 0.47 
Codo desague PVC INY 50 mmx 45˚ CC u  2.000 1.20 2.40  Tubo desague PVC 110 mm   m 3.000 4.38 13.14 
Unión desague PVC 50 mm   m 2.000 1.10 2.20  Polilimpia   gl 0.010 27.68 0.28 
Tee PVC 50 mm   u  1.000 1.35 1.35  Codo desague PVC INY 110 mmx 90˚ EC u  2.000 3.53 7.06 
Polilimpia   gl 0.010 27.68 0.28  Tee desague PVC 110 mm   u  1.000 4.58 4.58 
                         
Subtotal N         13.90  Subtotal N         29.89 
    Total Costo Directo (M+N+O) 28.78      Total Costo Directo (M+N+O) 44.77 
    Costo Indirecto 0.00 0.00      Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos          Otros Indirectos     
    Costo Total del Rubro   28.78      Costo Total del Rubro   44.77 
    Valor Ofertado   28.78      Valor Ofertado   44.77 
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Rubro:  Canalización tubería de PVC 50 mm  Rubro:  Canalización tubería de PVC 110 mm 
Unidad: m          Unidad: m         
                         
Equipos            Equipos           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo  Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R    A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Herramienta menor (5% M.O.)         0.06  Herramienta menor (5% M.O.)         0.18 
                         
                         
                         
Subtotal M         0.03  Subtotal M         0.07 
Mano de obra            Mano de obra           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo  Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R    A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.41 3.41 0.1687 0.58  Peón (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.41 3.41 0.3640 1.24 
Maestro de obra  0.10 3.82 0.38 0.1687 0.06  Maestro de obra  1.00 3.82 3.82 0.3640 1.39 
Plomero 1.00 3.45 3.45 0.1687 0.58  Plomero (Estruc. Ocup. D2) 1.00 3.45 3.45 0.3640 1.26 
                         
Subtotal O         1.22  Subtotal O         3.89 
Materiales            Materiales           
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo  Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B        A B C=A x B 
Codo desague PVC INY 50mmx 45˚CC   u  0.040 1.20 0.05  Codo desague PVC INY 110 mm x 90˚ EC u 0.040 3.5 0.14 
TEE PVC 50 mm   u  0.040 1.35 0.05  Tee desague PVC 110 mm   u 0.040 4.58 0.18 
Tubo PVC 50 mm   m 1.000 1.77 1.77  Tubo deague PVC 110 mm   m 1.000 4.38 4.38 
Unión desague PVC 50 mm   u 0.330 1.10 0.36  Unión desague PVC 110 mm   u  0.330 2.18 0.72 
Polilimpia   gl 0.010 27.68 0.28  Polilimpia   gl 0.010 27.68 0.28 
Polipega   gl 0.010 47.18 0.47  Polipega   gl 0.010 47.18 0.47 
                         
Subtotal N         2.98  Subtotal N         6.17 
    Total Costo Directo (M+N+O) 4.24      Total Costo Directo (M+N+O) 10.13 
    Costo Indirecto 0.00 0.00      Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos          Otros Indirectos     
    Costo Total del Rubro   4.24      Costo Total del Rubro   10.13 
    Valor Ofertado   4.24      Valor Ofertado   10.13 
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Rubro:  
Lavamanos empotrado línea económica (no incluye 
grifería)  Rubro:  Inodoro blanco línea económica 
Unidad: u          Unidad: u         
                         
Equipos            Equipos           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo  Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora 
Rendimient
o Costo 
  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 
R    A B C=A x B R=H/U 
D=C x 
R 
Herramienta menor (5% M.O.)         0.90  Herramienta menor (5% M.O.)         1.02 
Subtotal M         0.17  Subtotal M         0.61 
Mano de obra            Mano de obra           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo  Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora 
Rendimient
o Costo 
  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 
R    A B C=A x B R=H/U 
D=C x 
R 
Plomero (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.45 3.45 2.6667 9.20  Plomero (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.45 3.45 3.0303 10.45 
Peón de plomero  1.00 3.41 3.41 2.6667 9.09  Peón de plomero  1.00 3.41 3.41 3.0303 10.33 
Maestro de obra 0.10 3.82 0.382 2.6667 1.02  Maestro de obra  0.10 3.82 0.382 3.0303 1.16 
                         
Subtotal O         19.31  Subtotal O         21.95 
Materiales            Materiales           
Descripción    
Unida
d Cantidad P.Unitario Costo  Descripción    
Unida
d Cantidad P.Unitario Costo 
      A B 
C=A x 
B        A B 
C=A x 
B 
Silicon 20 ml   tbo 0.100 0.99 0.10  Inodoro línea económica   u  1.000 54.6 54.61 
Sifon 1"-1 1/2"   u 1.000 4.23 4.23  Anillo de cera   u 1.000 3.21 3.21 
Manguera flexible 12" + llave angular 
(lavamanos) u  1.000 3.73 3.73  
Manguera flexible 12" + llave angular 
(inodoro) u 1.000 3.73 3.73 
Subtotal N         46.17  Subtotal N         61.55 
    Total Costo Directo (M+N+O) 65.65      Total Costo Directo (M+N+O) 84.11 
    Costo Indirecto 0.00 0.00      Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos          Otros Indirectos     
    
Costo Total del 
Rubro   65.65      
Costo Total del 
Rubro   84.11 
    Valor Ofertado   65.65      Valor Ofertado   84.11 
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Rubro:  Lavaplatos 1 pozo grifería tipo cuello de ganzo  Rubro:  Ducha con mezcladora 
Unidad: u          Unidad: u         
                         
Equipos            Equipos           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo  Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R    A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Herramienta menor (5% M.O.)         1.02  Herramienta menor (5% M.O.)         0.51 
                         
                         
                         
Subtotal M         0.19  Subtotal M         0.30 
Mano de obra            Mano de obra           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo  Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R    A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Peón de plomero  1.00 3.41 3.41 3.0300 10.33  Peón  1.00 3.41 3.41 1.5000 5.12 
Maestro de obra  0.10 3.82 0.38 3.0300 1.16  Maestro de obra  0.10 3.82 0.382 1.5000 0.57 
Plomero 1.00 3.45 3.45 3.0300 10.45  Plomero  1.00 3.45 3.45 1.5000 5.18 
                         
Subtotal O         21.94  Subtotal O         10.86 
Materiales            Materiales           
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo  Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B        A B C=A x B 
Silicon 20 ml   tbo 0.500 0.99 0.50  Juego ducha - mezcladora línea económica u  1.000 48.47 48.47 
Fregadero de cocina acero 1 pozo 1 escurridor m 1.000 102.66 102.66  Teflón plástico   u 0.500 0.30 0.15 
Sifón 1" - 1 1/2"   u 1.000 4.23 4.23              
Conjunto manguera flexible 12" y llave 
angular u 2.000 19.71 39.42              
Griferia cuello de ganso para lavaplatos u 1.000 21.09 21.09              
                         
                         
Subtotal N         167.90  Subtotal N         48.62 
    Total Costo Directo (M+N+O) 190.03      Total Costo Directo (M+N+O) 59.78 
    Costo Indirecto 0.00 0.00      Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos          Otros Indirectos     
    Costo Total del Rubro   190.03      Costo Total del Rubro   59.78 
    Valor Ofertado   190.03      Valor Ofertado   59.78 
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Rubro:  Punto de iluminación, conductor N°12  Rubro:  Punto interruptor 
Unidad: pto          Unidad: pto         
                         
Equipos            Equipos           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo  Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R    A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Herramienta menor (5% M.O.)         0.68  Herramienta menor (5% M.O.)         0.36 
                         
                         
                         
Subtotal M         0.12  Subtotal M         0.21 
Mano de obra            Mano de obra           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo  Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R    A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Electricista (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.45 3.45 2.0000 6.90  Electricista (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.45 3.45 1.0650 3.67 
Peón de electricista 1.00 3.41 3.41 2.0000 6.82  Peón de electricista  1.00 3.41 3.41 1.0650 3.63 
Maestro de obra 0.10 3.82 0.382 2.0000 0.76  Maestro de obra  0.10 3.82 0.382 1.0650 0.41 
                         
Subtotal O         14.48  Subtotal O         7.71 
Materiales            Materiales           
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo  Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B        A B C=A x B 
Conductor TW AWG 12 (sólido)   m 9.100 0.38 3.46  Caja rectangular baja   u  1.000 0.4 0.41 
Boquilla colgante sencilla de baquelita u 1.000 0.95 0.95  Tomacorriente doble 110 V   u 1.000 2.00 2.00 
Caja octagonal grande metálica   u  1.000 0.37 0.37  Tubo conduit liviano de 1/2" EMT   m 6.000 0.39 2.34 
Caja rectangular baja   u 1.000 0.41 0.41  Unión EMT 1/2"   u 2.000 0.33 0.66 
Interruptor simple   u 1.000 2.02 2.02  Conductor TW AWG 10 (sólido)   m 12.600 0.61 7.69 
Tubo conduit liviano de 1/2" EMT   m 4.500 0.39 1.76  Interruptor sencillo 16A - 250V   u 1.000 1.14 1.14 
Unión EMT 1/2"   u 2.000 0.33 0.66              
Subtotal N         9.62  Subtotal N         14.24 
    Total Costo Directo (M+N+O) 24.23      Total Costo Directo (M+N+O) 22.16 
    Costo Indirecto 0.00 0.00      Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos          Otros Indirectos     
    Costo Total del Rubro   24.23      Costo Total del Rubro   22.16 
    Valor Ofertado   24.23      Valor Ofertado   22.16 
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Rubro:  Tablero de control GE8-12 puntos  Rubro:  Breakers de 2 polos de 50 a 60 amp 
Unidad: u          Unidad: u         
                         
Equipos            Equipos           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo  Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R    A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Herramienta menor (5% M.O.)         0.66  Herramienta menor (5% M.O.)         0.22 
                         
                         
                         
Subtotal M         0.12  Subtotal M         0.03 
Mano de obra            Mano de obra           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo  Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R    A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Peón de electricista  1.00 3.41 3.41 1.7778 6.06  Peón de electricista  1.00 3.41 3.41 0.7000 2.39 
Maestro de obra 0.10 3.82 0.38 1.7778 0.68  Electricista (Estruc. Ocup. D2) 1.00 3.45 3.45 0.7000 2.42 
Electricista (Estruc. Ocup. D2) 1.00 3.45 3.45 1.7778 6.13              
Albañil (Estruc. Ocup. D2) 0.20 3.45 0.69 1.7778 1.23              
Subtotal O         14.10  Subtotal O         4.80 
Materiales            Materiales           
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo  Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B        A B C=A x B 
Tablero tipo GE 8-12 puntos   u 1.000 63.88 63.88  Breaker 1P 63   u  1.000 5.99 5.99 
Taco fisher   u 4.000 0.09 0.36              
Tornillos   u 4.000 0.04 0.16              
                         
                         
                         
                         
Subtotal N         64.40  Subtotal N         5.99 
    Total Costo Directo (M+N+O) 78.62      Total Costo Directo (M+N+O) 10.82 
    Costo Indirecto 0.00 0.00      Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos          Otros Indirectos     
    Costo Total del Rubro   78.62      Costo Total del Rubro   10.82 
    Valor Ofertado   78.62      Valor Ofertado   10.82 
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Rubro:  Punto tomacorriente 220 v tubo Conduit emt 1"  Rubro:  
Puerta tamborada blanca 0.70 m, incluye marcos y 
tapamarcos 
Unidad: pto          Unidad: u         
                         
Equipos            Equipos           
Descripción  
Cantida
d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient
o Costo  Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 
R    A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Herramienta menor (5% M.O.)         0.36  Herramienta menor (5% M.O.)         1.00 
Subtotal M         0.07  Subtotal M         0.40 
Mano de obra            Mano de obra           
Descripción  
Cantida
d  Tarifa Costo Hora 
Rendimient
o Costo  Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U 
D=C x 
R    A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Peón de electricista  1.00 3.41 3.41 1.0650 3.63  Carpintero  1.00 3.45 3.45 2.0000 6.90 
Maestro de obra 0.10 3.82 0.38 1.0650 0.41  Peón  1.00 3.41 3.41 2.0000 6.82 
Electricista  1.00 3.45 3.45 1.0650 3.67  Maestro de obra  0.10 3.82 0.382 2.0000 0.76 
             Albañil  1.00 3.45 3.45 2.0000 6.90 
Subtotal O         7.71  Subtotal O         21.38 
Materiales            Materiales           
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo  Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B 
C=A x 
B        A B C=A x B 
Caja rectangular baja    u 1.000 0.41 0.41  Marcos SEYKE 215x18x35   u 1.000 28.77 28.77 
Conductor TW AWG 12    m 13.500 0.38 5.13  Tapamarco 30x2440x12 mm   m 10.000 0.87 8.70 
Conector EMT 1"   u 2.000 0.60 1.20  
Bisagra 2" dorada con 
tornillos   u 3.000 1.50 4.50 
Tomacorriente 220 V   u 1.000 4.57 4.57  Puerta tamborada 70 cm color blanco u 1.000 24.25 24.25 
Tubo conduit liviano de 1" 
EMT   m 4.500 1.00 4.50  
Clavos (2" - 2 1/2" - 3" - 3 
1/2")   kg 0.090 2.50 0.23 
Subtotal N         15.81  Subtotal N         66.45 
    Total Costo Directo (M+N+O) 23.59      Total Costo Directo (M+N+O) 88.23 
    Costo Indirecto 0.00 0.00      Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos          Otros Indirectos     
    
Costo Total del 
Rubro   23.59      Costo Total del Rubro   24.23 
    Valor Ofertado   23.59      Valor Ofertado   24.23 
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Rubro:  Ventana corrediza de aluminio y vidrio  Rubro:  Puerta tamborada blanca 0.90 m, incluye marcos y tapamarcos 
Unidad: m²          Unidad: u         
                         
Equipos            Equipos           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo  Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R    A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Herramienta menor (5%)         0.54  Herramienta menor (5% )         1.00 
                         
                         
                         
Subtotal M         0.32  Subtotal M         0.40 
Mano de obra            Mano de obra           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo  Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R    A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Peón  1.00 3.41 3.41 1.6000 5.46  Carpintero  1.00 3.45 3.45 2.0000 6.90 
Maestro de obra  0.10 3.82 0.38 1.6000 0.61  Peón  1.00 3.41 3.41 2.0000 6.82 
Instalador  1.00 3.45 3.45 1.6000 5.52  Maestro de obra  0.10 3.82 0.382 2.0000 0.76 
             Albañil  1.00 3.45 3.45 2.0000 6.90 
Subtotal O         11.59  Subtotal O         21.38 
Materiales            Materiales           
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo  Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B        A B C=A x B 
Ventana aluminio natural corrediza m² 1.000 44.00 44.00  Marcos SEYKE 215x18x35 u 1.000 28.77 28.77 
Vidrio flotado 6 mm   m² 1.050 7.19 7.55  Tapamarco 30x2440x12 mm   m 10.000 0.87 8.70 
             Bisagra 2" dorada con tornillos u 3.000 1.50 4.50 
             Puerta tamborada 90 cm color blanco u 1.000 25.72 25.72 
             Clavos (2" - 2 1/2" - 3" - 3 1/2")   kg 0.090 2.50 0.23 
                         
                         
Subtotal N         51.55  Subtotal N         67.92 
    Total Costo Directo (M+N+O) 63.46      Total Costo Directo (M+N+O) 89.70 
    Costo Indirecto 0.00 0.00      Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos          Otros Indirectos     
    Costo Total del Rubro   63.46      Costo Total del Rubro   89.70 
    Valor Ofertado   63.46      Valor Ofertado   89.70 
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Rubro:  Puerta de aluminio y vidrio 6 mm (Incluye cerradura) 
Unidad: u         
            
Equipos           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Herramienta menor (55)         0.9 
            
            
            
Subtotal M         0.53 
Mano de obra           
Descripción  Cantidad  Tarifa Costo Hora Rendimiento Costo 
  A B C=A x B R=H/U D=C x R 
Peón (Estruc. Ocup. E2) 1.00 3.41 3.41 2.6670 9.09 
Maestro de obra  0.10 3.82 0.382 2.6670 1.02 
Instalador (Estruc. Ocup. D2) 1.00 3.45 3.45 2.6670 9.20 
            
Subtotal O         19.31 
Materiales           
Descripción    Unidad Cantidad P.Unitario Costo 
      A B C=A x B 
Cerradura llave - seguro   u  0.500 16.05 8.03 
Puerta aluminio natural   m² 1.000 76.02 76.02 
Vidrio bronce 6 mm   m² 1.050 8.32 8.74 
            
            
            
            
Subtotal N         92.78 
    Total Costo Directo (M+N+O) 112.63 
    Costo Indirecto 0.00 0.00 
    Otros Indirectos     
    Costo Total del Rubro   112.63 
    Valor Ofertado   112.63 
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ANEXO D: CRONOGRAMA DE OBRA 
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